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RESUMEN 
 
 
El conjunto residencial “La Realeza” es un proyecto habitacional ubicado en Bellavista 
de Caranqui en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.  Está compuesto por siete 
unidades de vivienda, espacios verdes y guardianía. El entorno que rodea el proyecto es 
favorecedor debido al equipamiento urbano y la cercanía a espacios de recreación, 
religiosos, centros educativos, centros médicos y dependencias públicas. 
 
El proyecto se encuentra implantado en un terreno de forma rectangular de 1.242 metros 
cuadrados donde cada casa ofrece 3 pisos, áreas verdes y parqueadero en 138 metros 
cuadrados de construcción. 
 
El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de 18 meses, en los que se realizará la 
planificación en los primeros 3 meses, construcción y promoción de ventas durante los 
12 meses siguientes; finalmente, dos meses de entrega y recuperación de la inversión. 
 
El presente plan de negocios estableció un costo de presupuestado del proyecto de 
$420.800, inversión que generará una rentabilidad estimada del 20% en relación a los 
costos totales. 
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ABSTRACT 
 
 
 
La Realeza is a real estate housing project, located in “Bellavista de Caranqui” in the 
south of Ibarra, in Imbabura province. The project includes seven houses with green 
spaces and guardianship. The environment surrounding the project is favorable due to 
urban facilities and proximity to recreation areas, churches, schools, medical centers and 
public offices. 
 
The project is implemented on a rectangular field of 1,242 square meters where every 
house has 3 floors, landscaping and parking on 138 square meters of construction. 
 
The estimated duration of the project is 17 months, in which the first three months will 
be for initiation and planning, after that, construction and sales promotion will be done 
in 12 months. Finally, the last two months for contracts termination and legal deed. 
 
The present Business Plan established a budgeted cost of the project of$ 420,800 
investment that will generate an estimated 20% of profitability in relation to total costs. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
I.I  Entorno Socioeconómico 
El sector de la construcción es considerado un motor dentro de la 
economía, por el gran impacto que genera en el incremento de plazas de 
trabajo, tanto de mano de obra calificad como no calificada, por otro lado, es 
un sector que está enfocado en satisfacer una necesidad básica del ser humano, 
que es la vivienda, es por ello que en los últimos años se ha observado gran 
apoyo a la industria por parte del gobierno, esto ha dinamizado y ha generado 
una tendencia creciente del sector de la construcción, sin embargo pese a ser un 
entorno atractivo, es preciso entender la fuerte dependencia del sector con el 
financiero, debido a que es una industria con alta dependencia del crédito, es 
decir se basa en la estabilidad económica y política del país. 
 
I.II  Análisis de Localización 
Conocer las características del lugar en el cual se va a realizar un 
proyecto inmobiliario, resulta esencial para determinar la vocación de uso de 
suelo, el tipo de proyecto que se puede realizar, el segmento de mercado al cual 
es posible enfocarse y las ventajas que brinda el lugar, tales como 
equipamiento, servicio, accesos, cercanía a lugares tales como centro 
educativos, parques, iglesias, etc. 
Los resultados obtenidos de este análisis confirmaron la vocación de uso 
de suelo, principalmente residencial, por lo que resulta viable realizar un 
proyecto multifamiliar en la zona, adicionalmente, el sector brinda todas las 
facilidades y equipamiento requerido, y se confirma el segmento al cual se 
puede enfocar el proyecto, debido que el sector corresponde a un estrato social 
de clase media – media baja. 
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I.III  Estudio de Mercado 
El estudio de mercado realizado se enfocó principalmente en conocer los 
productos habitacionales que ofrece la competencia, de esta forma se realizó 
una visita a cada uno de los proyectos ofertados, y se recopiló información 
suficiente para realizar un análisis de la calidad, precio, velocidad de venta, 
condiciones de financiamiento, etc., esto permitió determinar las características 
del proyecto “La Realeza”, adicionalmente, se determinó el perfil del cliente, 
de manera que el producto se ajuste a las necesidades del cliente potencial. 
 
I.IV Análisis Arquitectónico 
 
El análisis arquitectónico fue desarrollado con el propósito de determinar 
las debilidades y fortalezas del diseño del proyecto “La Realeza”, la 
implantación, la ocupación del suelo, la funcionalidad y los detalles de 
acabados. Para lo cual se realizó un análisis del terreno, su morfología, el 
programa del proyecto y se contrasto con los requerimientos exigidos en las 
ordenanzas municipales. 
Una vez analizado los distintos aspectos arquitectónicos, así como la 
optimización en la ocupación de suelo, se determinó que el proyecto si bien 
cumple con lo establecido en el Informe de Regulación Cantonal, con respecto 
a los retiros y porcentaje de ocupación de suelo, debido a la morfología del 
terreno solo se ha utilizado el 35%, cuando el máximo permitido por el 
municipio es de 60%, esto se verá reflejado en la rentabilidad del proyecto en 
el capítulo de Análisis Financiero. 
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I.V  Costos y Planificación 
 
El análisis de costos posee gran importancia dentro del proyecto, ya que 
permitió determinar el monto de inversión necesaria para llevar a cabo el 
proyecto. Para lo cual se consideraron todos los elementos del proyecto, el 
terreno, la mano de obra, materiales, equipo y costos administrativos y de 
ventas, que muchas veces son pasados por alto. 
El proyecto “La Realeza”, propiedad del señor Fernando Baquero, surge 
como una idea de emprendimiento por parte del dueño, y corresponde al primer 
proyecto inmobiliario, por lo que el proyecto en sí, inició con poca 
planificación y definición de los costos, la construcción arrancó sin contar con 
un presupuesto y cronograma de ejecución de obra establecido, por lo que este 
capítulo permitirá establecer directrices al proyecto en cuanto a tiempo y 
costos. 
Los resultados obtenidos del análisis de costos permitieron determinar 
una necesidad de inversión presupuestada de $420.800, de los cuales el 24% 
corresponde al valor del terreno, 52% a costos directos (ejecución y obra) y el 
23% a costos indirectos (planificación, promoción y ventas). Adicionalmente, 
se estableció el cronograma del proyecto, el cual tiene un plazo de 18 meses, de 
los cuales 3 corresponden a la planificación, 12 a la ejecución de la obra y 2 
meses para entrega y posventa. 
 
I.VI  Comercialización 
 
La determinación de la estrategia comercial permitió establecer metas y 
estrategias de venta en un periodo de tiempo determinado, para lo cual se 
analizó el producto, se determinó el precio de venta de $72.000 y se estableció  
políticas de comercialización, tales como porcentaje de entrada (20%), 
porcentaje de cuotas (20%) y financiamiento (60%). Al establecer la modalidad 
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de pago, se determinó el periodo de 14 meses de venta del proyecto, así como 
las estrategias de publicidad. 
Este capítulo representa uno de los puntos clave dentro del proyecto, ya 
que así como el proyecto tiene costos, necesita generar ingresos suficientes 
para ofrecer una rentabilidad al inversionista, por tanto el análisis y la 
proyección de ingresos se establece como contraparte al presupuesto de costos 
establecido en el capítulo anterior, y será la base para la elaboración del 
análisis financiero, el cual permitirá establecer la viabilidad financiera del 
proyecto. 
 
 
I.VII Análisis Financiero 
 
El análisis financiero constituye en una de las principales herramientas de 
decisión al momento de invertir o no en un proyecto, debido que permite 
determinar la vialidad financiera, rentabilidad esperada y la capacidad de 
generar recursos en un tiempo determinado. El análisis realizado en este 
capítulo permitió determinar la viabilidad del proyecto “La Realeza”, 
obteniendo como resultados un VAN de $13.111 y una TIR de 36%, por otro 
lado se observó que con apalancamiento financiero el proyecto mejora el VAN 
incrementándose a $54.608 y la TIR a 96%%, por tanto el proyecto es rentable 
pero presenta gran sensibilidad frente a cambios como el incremento en costos, 
disminución en precio o incremento en los meses de venta. 
 
I.VIII Análisis de Viabilidad 
 
Una vez analizado los diversos factores que afectan al proyecto se puede 
establecer un resumen de viabilidad que permita a los inversionistas tomar 
decisiones respecto a la ejecución del proyecto. 
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Tabla 1. Indicadores de Viabilidad 
Factor Viabilidad Observación 
Macroeconómico Alta 
La economía actual del país presenta 
estabilidad y un entorno favorable para 
inversiones inmobiliarias debido a tasas de 
interés bajas, facilidades de financiamiento 
para el constructor y crédito para el 
comprador. 
Localización Alta 
La ubicación del proyecto está acorde con 
el segmento al cual está enfocado el 
proyecto, posee el equipamiento necesario, 
accesos y ventajas como seguridad y 
cercanía. 
Mercado Alta 
El proyecto ha sido desarrollado conforme 
los requerimientos y necesidades del perfil 
de cliente que se ha determinado. 
Arquitectónico Medio 
Cumple con las especificaciones del 
Informe de Regulación Cantonal, sin 
embargo no se optimiza la ocupación de 
suelo. 
Costos y 
Planificación 
Alta 
El costo estimado del proyecto es de 
$420.800, es decir a un costo de $437 el 
metro cuadrado. Por tanto el proyecto 
maneja costos competitivos dentro del 
mercado. 
Comercial Alto 
La estrategia comercial estableció un 
precio por vivienda de $72.000, siendo un 
precio asequible y competitivo en el 
mercado. 
Financiero Medio 
Los indicadores financieros del proyecto 
representan viabilidad debido a que genera 
rentabilidad, sin embargo la sensibilidad 
del proyecto ante cambios en el precio, 
costo o tiempo de venta es alta. 
Legal Alta 
Los aspectos legales que intervienen en 
cada fase del proyecto son de fácil 
ejecución, pero requiere la previsión y 
planificación necesaria de manera que el 
proyecto se pueda ejecutar en el tiempo 
establecido 
Gerencia Alta 
La gerencia del proyecto ha considerado el 
alcance, presupuesto y cronograma de 
ejecución. Adicionalmente, se ha 
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Factor Viabilidad Observación 
determinado los factores críticos del 
proyecto como riesgos, recursos y 
estructura organizativa. 
Fuente: Plan de Negocios “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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1.1.  Objetivo 
Identificar oportunidades y amenazas presentes en el entorno, que afectan 
de manera positiva o negativa a la factibilidad del proyecto inmobiliario, 
mediante el análisis de variables macroeconómicas, para establecer tendencias 
y proyecciones. 
 
1.2. Metodología 
Para la realización del presente análisis macroeconómico se utilizó 
fuentes secundarias de información como los datos e informes de evaluación 
económica presentados publicados por el Banco Central del Ecuador, así como 
reportes y análisis de editoriales y revistas económicas.  
 
1.3. Antecedentes 
La industria de la construcción es una de las más importantes dentro de la 
economía ecuatoriana, debido a que promueve la inversión y el desarrollo. En 
este sector se considera la inversión pública reflejada en infraestructura vial, 
básica y edificación pública y la inversión privada que abarca la construcción 
de viviendas y edificaciones. 
Por otro lado, aun cuando es un sector importante debido al 
encadenamiento con otras industrias y al alto índice de generación de mano de 
obra calificada y no calificada, es un sector que se ha visto afectado tanto 
positiva como negativamente en diferentes periodos. 
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1.4. Análisis del Entorno Macroeconómico 
Tabla 2. Factores Macroeconómicos 
 
Fuente: Investigación secundaria (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
1.4.1. Inflación  
 
La inflación es el 1“aumento generalizado y sostenido de los precios del 
mercado en el transcurso de un período de tiempo”, reflejando la disminución 
del poder adquisitivo de la moneda, el Índice de Precios del Consumidor, mide 
su crecimiento, dando a conocer el porcentaje anualizado de la variación 
general de precios en el tiempo. 
En el gráfico siguiente, se observa como en enero de 2014, de un grupo 
de 17 países analizados, en su mayoría de América Latina, Ecuador se ubica 
como la séptima economía de menor inflación, por debajo de la mediana y del 
promedio. 
 
                                                          
1 Wikipedia Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n 
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Ilustración 1. Inflación Internacional 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Ante un panorama de menor inflación, de cierta desaceleración del 
crecimiento económico y de inestabilidad financiera, numerosos países 
orientaron su política monetaria a sostener la demanda interna y a enfrentar la 
volatilidad financiera internacional mediante la reducción de sus tasas de 
interés, a excepción de Brasil. 
 
En un análisis de la inflación durante los últimos 8 años, se puede 
observar como la inflación anual del Ecuador atraviesa por una estabilidad 
claramente definida, todo esto a partir del año 2009, en donde el país se 
dolarizo, el año 2012 se presentó con 4,16%, un poco alto comparado con el 
año 2013 que terminó con casi la mitad del mismo con un 2,70%, marcándose 
como un factor incidente positivo. 
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Ilustración 2. Inflación Anual 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
El año 2014 a diferencia del año anterior, refleja un decrecimiento de la 
inflación, en los meses de enero, febrero y marzo con un aproximado del 2%, 
cifra muy significativa.  
Ilustración 3. Inflación Anual 2013 vs 2014 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
El índice general de la construcción, desde el año 2012 la tendencia se 
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materias primas a inicios de cada año se presentan con índices bajos, se espera 
para el año 2015 el mismo comportamiento.  
Ilustración 4. Índice General de  la Construcción 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
1.4.2. Producto Interno Bruto  (PIB)  
 
El PIB es 2“es una medida macroeconómica que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país 
(o una región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un 
año)”. 
 
                                                          
2http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto. Wikipedia la Enciclopedia Libre. 09 de abril 
del 2014. 
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Ilustración 5. PIB de Países de América del Sur. Tasas de variación anual, 2012 
 
Fuente: Banco Centrales e Institutos de Estadística 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
Se observar que el Ecuador presentó un desempeño formidable y se 
encuentra en el grupo de países de mayor crecimiento de América del Sur  
(3.7%), registrando una tasa de 5.1%, sólo Perú, Chile y Venezuela lo superan 
en puntaje; esto se debe al incremento de a que el crecimiento regional estuvo 
impulsado principalmente por la continuación del dinamismo de la demanda 
interna y sobre todo del consumo. 
 
Para el año 2014 se prevé un crecimiento modesto del consumo y una 
demanda externa, gracias al acceso que poseen varios países hacia los 
mercados financieros internacionales. 
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Ilustración 6. PIB Ecuador 
 
Fuente: Banco Centrales e Institutos de Estadística 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
La gráfica anterior, presenta el Producto Interno Bruto del Ecuador ha 
ido en ascenso a través de los años, partiendo desde 41 millones de USD en el 
año 2005 hasta llegar a casi 90 millones de USD en el 2013, lo que significa un 
ascenso del 60% en nueve años, para el año 2014 se establece una meta puntual 
de los 100 millones de USD por parte del Gobierno, esto debido a los registros 
de crecimiento que el país sostiene, esperando que se llegue a un rango entre el 
4,1% y 5,1%. 
 
1.4.3. PIB en el sector de la Construcción 
 
El sector de la construcción continúa generando el mayor crecimiento y 
aporte al PIB Nacional, ya que el este sector se ha convertido en los últimos 
años en un gran dinamizador económico, tanto por la construcción de obras 
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gobierno, como por el auge desmedido que se ha producido en el mercado 
inmobiliario, gracias a los diferentes incentivos crediticios de la banca privada 
y pública, manteniendo tasas de crecimiento moderas. 
 
Ilustración 7. Crecimiento PIB Construcción 
 
 
Fuente: Estimaciones para el Mercado Inmobiliario Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
En el cuadro anterior, se puede observar como la participación del PIB en 
la construcción es dinámica y maneja porcentajes aceptables en el medio. 
Según lo proyectado para los años 2013 y 2014 se conserva una tendencia 
estable, como resultado de un crecimiento constante tanto de la demanda como 
del mercado inmobiliario.  
Esto genera unas circunstancias favorables para la demanda de distintos 
servicios, mano de obra y la utilización de materia prima ecuatoriana. 
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Ilustración 8. Ecuador aporte del PIB Construcción 
 
Fuente: Estimaciones para el Mercado Inmobiliario Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 
2012, convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos genera en el 
mercado ecuatoriano, la tendencia a través de los años es al alza con puntajes 
positivos llegando hasta un 11%, lo que establece perspectivas favorables de 
crecimiento. 
 
1.4.4. Financiamiento  
 
Gracias a la activa participación de la banca privada y pública (BIESS), 
el auge de créditos hipotecarios ha tenido un crecimiento  sin medida a lo largo 
de los últimos años, especialmente en el sector público ya que el BIESS atiende 
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limitan a sus competidores de sobremanera, además su nivel de liquidez es 
agresivo. 
Se vislumbra estabilidad económica ya que no existe un excesivo 
endeudamiento por parte de las instituciones financieras privadas ni en las 
públicas, también los índices de morosidad en materia hipotecaria se mantienen 
en niveles bajos. 
El plan hipotecario propuesto por el BIESS para las personas afiliadas al 
seguro social, ya que a partir del sueldo reportado se puede llegar a adquirir 
diferentes tipos de préstamos, siguiendo las pautas de tiempo y tasas 
respectivamente. En la siguiente tabla se presenta los montos máximos y tasas. 
 
Fuente: (Banco del IESS, 2014) 
 Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Del total de ingresos: 40%
Sueldo 
reportado
Cuotra 
máxima 
mensual
Plazo 5 años
Plazo 10 
años
Plazo 15 
años
Plazo 20 
años
Plazo 25 
años
TASA --> 7,90% 7,90% 7,90% 8,20% 8,69% 8,69%
340 136 6.723 11.258 14.061 15.457
400 160 7.910 13.245 16.542 18.184 19.558
500 200 9.887 16.556 20.678 22.730 24.448
600 240 11.864 19.868 24.813 27.276 29.337
700 280 13.842 23.179 28.949 31.822 34.227
800 320 15.819 26.490 33.084 36.368 39.116
900 360 17.797 29.801 37.220 40.914 44.006
1.000 400 19.774 33.113 41.355 45.460 48.896
1.250 500 24.718 41.391 51.694 56.826 61.119
1.500 600 29.661 49.669 62.033 68.191 73.343
2.000 800 39.548 66.225 82.710 90.921 97.791
3.000 1.200 59.322 99.338 124.065 136.381 146.687
4.000 1.600 79.096 132.451 165.420 181.842 195.582
5.000 2.000 98.870 165.563 206.775 227.302 244.478
10.000 4.000 197.740 331.126 413.550 454.604 488.955
BIESS
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Ilustración 9. Volumen de Crédito Segmento Vivienda 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
El volumen de crédito en el sector de la vivienda ha ido en aumento a 
través de los años, ya que los préstamos hipotecarios poseen la tasa más baja 
del mercado, dando oportunidad al sector de la construcción para crecer y 
fomentar la construcción de diversos bienes inmuebles. 
 
1.4.5. Tasas de interés reales y nominales 
 
La tasa de interés para el crédito de vivienda es menor comparado con 
otras de otros sectores, esto se debe a que hay menor riesgo financiero y a la 
alta demanda existente por obtener vivienda propia por parte de los 
ecuatorianos. 
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Tabla 3. Tasas de Interés Activas Efectivas y Máximas Referenciales Vigentes Segmento 
Vivienda 
Tasas de Interés 
ABRIL 2014 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  
% anual 
  
% anual Tasa Activa Efectiva Referencial 
Tasa Activa Efectiva 
Máxima 
para el segmento: para el segmento: 
  Productivo Corporativo 8.17 
  Productivo 
Corporativo 
9.33 
  Productivo Empresarial 9.53 
  Productivo 
Empresarial 
10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo  15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 
  Microcrédito 
Acumulación Ampliada 
25.50 
  Microcrédito Acumulación Simple 25.20 
  Microcrédito 
Acumulación Simple 
27.50 
  Microcrédito Minorista   28.82 
  Microcrédito 
Minorista   
30.50 
Fuente: Banco Central del Ecuador, abril 2014 
 Elaborado por: Sandra Guevara 
 
A través de los años, desde septiembre 2011 las tasas de interés se han 
mantenido constantes, debido a la fuerte solidez que posee el país, además del 
correcto control que tienen la banca privada y pública para la emisión de 
préstamos. 
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Ilustración 10. Tasas de Interés Activas Efectivas y Máximas Referenciales Vigentes. 
Segmento Vivienda 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Sandra Guevara 
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1.5. Conclusiones 
 
 
Oportunidades
• El sector presenta una tendencia creciente
con respecto al PIB, por lo que resulta
factible invertir en el sector.
• Las politicas implementadas por el Gobierno
para el desarrollo del Plan Nacional del Buen
Vivir ha generado dinamismo y
oportunidades para el sector inmobiliario
otorgando créditos al constructor y
financiamiento hipotecario, cumpliendo así
con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de la población.
Amenazas
• El sector de la construcción sufre una alta
dependencia del financiamiento, por lo que
el crecimiento de éste puede variar conforme
la estabilidad económica y las condiciones de
crédito, tanto para el constructor como para
los compradores.
• Las crisis financieras mundiales podrían
afectar la estabilidad económica del país y
cambiar las condiciones del mercado, por lo
que es importante considerar las
fluctuaciones de los indicadores económicos
que presenta el sector.
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2. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
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2.1. Introducción 
Mediante el Estudio de Localización se podrá conocer a profundidad el 
lugar en el cual se llevará a cabo el proyecto, este análisis es importante porque 
permite determinar el tipo de proyecto inmobiliario de acuerdo a la vocación de 
uso de suelo, el segmento a cual podría estar dirigido y las ventajas 
competitivas de acuerdo al equipamiento de la zona. 
 
2.2. Objetivo 
Establecer la ubicación del proyecto partiendo desde la macro 
localización del proyecto hasta detallar el terreno en el cual se construirá el 
conjunto residencial “La Realeza”, para determinar las ventajas y desventajas 
que presenta el lugar, vocación de uso, equipamiento, infraestructura, servicios 
y zonificación. 
 
2.3. Metodología 
Una vez definido el terreno, se analizará la localización y características, 
mediante el estudio y visita del lugar.  
Se establece la vocación de uso de suelo y se determina el equipamiento 
de la zona y las distancias con referencia al proyecto. 
 
2.4. Macrolocalización 
El proyecto habitacional se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra, 
capital de la provincia de Imbabura, ubicada al norte del país. Ibarra es una 
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ciudad con aproximadamente 108.550 habitantes3, ubicada a los pies del volcán 
Imbabura. La capital imbabureña también denominada como “la ciudad 
blanca” o “ciudad a la que siempre se vuelve”, conserva aún los rasgos 
característicos de una ciudad pequeña, llena de cultura y tradición.  
Ilustración 11 Macrolocalización 
 
Fuente: (Bing, 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
 
Ilustración 12. Mapa de la Provincia de Imbabura 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
                                                          
3 Asociación de Municipalidades del Ecuatorianas - AME. (2014). Recuperado el 6 de Abril de 
2014, de http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/67-mapa-cantones-del-
ecuador/mapa-imbabura/284-canton-ibarra 
 
Ecuador
Imbabura
Ibarra
 
Ibarra 
Cotacachi 
Pimampiro 
San Miguel 
de Urcuqui 
Otavalo 
Antonio Ante 
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2.4.1. Composición Geográfica 
 
Ibarra está compuesta geográficamente por  seis parroquias rurales y seis 
parroquias urbanas. El proyecto habitacional se encuentra ubicado en la 
parroquia urbana de Caranqui. 
Tabla 4 Parroquias Rurales y Urbanas de Ibarra 
Parroquias Rurales Parroquias Urbanas 
Ambuqui 
Angochagua 
La Carolina 
La Esperanza 
Lita 
Salinas 
El Sagrario 
San Francisco 
Caranqui 
Alpachaca 
La Dolorosa de Priorato 
San Antonio 
Fuente: (Asociación de Municipalidades del Ecuatorianas - AME, 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
Ilustración 13 Parroquias Urbanas 
 
Fuente: Gobierno Autónomo de San Miguel de Ibarra (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
 
Caranqui,  parroquia en la 
cual está ubicado el 
proyecto. 
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Como se observa en el gráfico anterior, Caranqui es una parroquia 
ubicada al sur del cantón Ibarra. 
 
2.5. Microlocalización 
El Proyecto habitacional “ La Realeza”, se encuentra ubicado en la 
Parroquia de Caranqui, llamada también Cuna de los Incas, debido a su gran 
valor histórico, razón por la cual dentro del equipamiento del sector 
encontramos el Museo Arqueológico Atahualpa, cuenta también con áreas 
verdes, centros  educativos y centros de culto. 
Ilustración 14. Parroquia de Caranqui 
 
Fuente: observación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
2.5.1. Ubicación del Terreno 
 
El proyecto “La Realeza” está situado en el barrio Bellavista de 
Caranqui, denominado así, precisamente por la majestuosa vista que se tiene 
del volcán Imbabura y de la ciudad. 
PROYECTO
Conjunto Habitacional “La Realeza”
Plaza del Sol
Museo de Atahualpa
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Ilustración 15. Ciudad de Ibarra 
 
Fuente: Proyecto Promoción Ibarra (2010) 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
 
Ilustración 16 Imagen del Terreno 
 
Ubicación: Av. Atahualpa. Barrio Bellavista de Caranqui. 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
 
A febrero del 2014, el terreno se encontraba solo con el cerramiento, sin 
ninguna edificación en su interior.  
 
Volcán Imbabura
Ciudad de Ibarra
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2.5.2.  Vocación de uso del sector 
 
Caranqui al ser un referente histórico de la ciudad, ofrece un paisaje 
urbano de casas modestas  unifamiliares de corte colonial, marcando 
claramente un uso de suelo residencial. Sin embargo, desde hace pocos años, se 
puede evidenciar la presencia de varios proyectos de vivienda multifamiliar. 
Por otro lado, se puede observar la existencia de terrenos baldíos, aptos para 
desarrollos habitacionales. 
Ilustración 17. Vocación de uso de la Zona 
 
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
2.5.3. Clima 
 
Ibarra es una ciudad ubicada en un valle, por lo que su clima es templado 
seco y varía en una temperatura promedio de 18°Celsius.  
 
 
Proyecto  
Realeza”“
Zona Residencial 
Zona Comercial 
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Ilustración 18 Temperatura Media Anual de Caranqui 
 
Fuente: (Storm 247, 2014) 
 
 
Como se puede observar en la gráfica siguiente, Ibarra y la parroquia de 
Caranqui cuenta con dos estaciones lluviosas y dos estaciones secas. Las 
estaciones lluviosas van de febrero a abril y de octubre a diciembre, mientras 
que las estaciones secas van  de mayo a septiembre y de enero a febrero. 
Ilustración 19 Precipitación anual de Caranqui 
 
Fuente: (Storm 247, 2014) 
 
 
 
2.5.4. Servicios Básicos 
 
El terreno cuenta con todos los servicios básicos, como son agua potable, 
alcantarillado, alumbrado público, telefonía y electricidad. 
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2.5.5. Acceso Vial 
 
El terreno donde se desarrollará el proyecto tiene varias vías de acceso, la 
principal vía a Caranqui es a través de la avenida Atahualpa. Sin embargo, 
también se puede acceder por la Avenida El Retorno. 
La Av. Atahualpa desde tiempos históricos trascendentales para la 
ciudad, ha sido una arteria principal de conexión vial,  en ese entonces de  la 
ciudad de Ibarra con Caranqui. Hoy en la actualidad, con el crecimiento urbano 
y al estar Caranqui dentro de la ciudad, la avenida Atahualpa sigue  siendo el 
acceso vial principal, ya que por ella transitan varias líneas de transporte 
público facilitando el acceso al proyecto en desarrollo, y siendo la conexión 
directa entre Caranqui y el centro de la ciudad. 
Ilustración 20 Acceso Vial al Proyecto 
 
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
Av. Atahualpa
Av. El Retorno
Centro de la Ciudad
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2.5.6. Distancias a Centros Urbanos 
 
El sector donde se encuentra ubicado el terreno del proyecto, es un sector 
altamente residencial que cuenta con todas las comodidades necesarias para sus 
habitantes, así, el barrio cuenta con servicio de transporte, seguridad, áreas 
culturales y de recreación. 
Ilustración 21 Distancias a Centros Urbanos 
 
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
Como se observa en la gráfica anterior, el terreno está ubicado en un 
sector que ofrece todas las comodidades para los habitantes. 
 
 
Seguridad (Estación de policía Caranqui)
Plaza Caranqui.
Área deportiva.
Educación (Colegio Atahualpa)
Religioso (Iglesia Cristo Resucitado)
AV. ATAHUALPA 
Terreno
Plaza bellavista de Caranqui
Salud
Área arqueológica
Turismo 
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2.5.7. Infraestructura y Proyectos Importantes de la Zona 
 
Entre las principales edificaciones de la zona, se encuentra la Plaza 
Atahualpa, que es un lugar de referencia histórica para la ciudad donde se 
encuentra el monumento a Atahualpa, así como uno de los museos de la 
ciudad.  
Ilustración 22 Imagen de la Plaza Atahualpa 
 
Ubicación: Avenida Atahualpa y Cory Cory 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
La plaza Atahualpa, atrae mucho turismo, por otro lado la parroquia es 
muy conocida por su parque e iglesia, así como los negocios típicos del sector 
que son los helados de crema y el pan de leche.  
Ilustración 23 Iglesia y Parque de Caranqui 
 
Ubicación: Iglesia y parque de la parroquia de Caranqui 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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El parque de Caranqui es un lugar de recreación para tanto para adultos y 
niños, ya que ofrece áreas verdes, bancas y conexión a internet. 
 
2.5.8. Zonificación 
 
La Ordenanza Urbana de la Ciudad de Ibarra, en el capítulo III, habla 
sobre la zonificación, y establece la forma de ocupación, lote mínimo, frente 
mínimo, retiro frotal, lateral y posterior; así como la altura máxima de 
edificación. En la gráfica siguiente se puede observar cómo la ciudad de Ibarra 
ha sido divida en base a los factores de zonificación antes mencionados. 
Ilustración 24 Zonificación de Ibarra 
 
Fuente: Gobierno Autónomo del Cantón Ibarra 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
En Caranqui se puede visualizar las siguientes zonas:  
 
Parroquia de Caranqui 
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Tabla 5 Zonificación Urbana - Caranqui 
ZONIFICACIÓN URBANA DE IBARRA 
Zon
a 
Tipo 
Forma de 
Ocupació
n 
Lote 
mínim
o  
Frente 
Mínim
o 
Altura máxima CO
S 
CU
S 
Retiros mínimos 
Densida
d 
No. 
Piso 
Metro
s F 
L
1 
L
2 P 
E
B hab/Ha 
A40
2 
Aislada 400 14 
2 6 60 120 5 3 3 3 6 
12
0 
20
0 
A50
2 
Aislada 500 16 
2 6 60 120 5 3 3 3 6 96 
16
0 
C30
2 Continua 300 10 2 6 60 120 
5 y 
3 0 0 5 6 
16
0 
27
0 
Fuente: Dirección de Planificación del Municipio de Ibarra 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
2.6. Conclusiones 
Caranqui es una parroquia que con el paso del tiempo ha ido 
desarrollándose, ofreciendo a todas las personas un lugar acogedor para vivir, 
con la infraestructura necesaria y ajustada a sus necesidades, con servicios 
básicos, seguridad, transporte, educación y cercanía al centro de la ciudad, es 
por ello que se ha convertido en un lugar atractivo para los promotores al 
momento de buscar un sitio donde realizar un proyecto habitacional. 
 
El estudio de localización determina la viabilidad del proyecto con 
respecto a su ubicación y equipamiento, además de  reflejar principalmente el 
vínculo entre la ubicación y el sector socio económico al cual está enfocado el 
proyecto. 
 
Del mismo modo,  se ha determinado las características de zonificación 
exigidas por la Municipalidad de la Ciudad de Ibarra con respecto al Barrio 
Bellavista de Caranqui lo que facilitará el análisis arquitectónico del proyecto. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
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3.1. Objetivo 
Identificar el mercado objetivo al cual estará dirigido el proyecto 
inmobiliario “La Realeza”, a través de un estudio y análisis de los diferentes 
factores que componen la oferta y la demanda, con el fin de garantizar el éxito 
comercial del proyecto.  
 
3.2. Antecedentes 
El proyecto “La Realeza” es un proyecto desarrollado por un conjunto de 
profesionales independientes con amplia experiencia en diseño y construcción de 
viviendas, que para este proyecto se han unido para ser parte del equipo 
constructivo del primer proyecto de vivienda promovido por el señor Galo Anibal 
Baquero Marcillo.  
 
3.3. Metodología de investigación 
La metodología utilizada para el estudio de mercado involucró diferentes 
métodos y técnicas de investigación. Así, con el fin de establecer la demanda 
potencial calificada se utilizó el método inductivo, partiendo de un análisis de los 
factores que involucran la demanda. Adicionalmente, se utilizó varias fuentes de 
información secundaría como los reportes estadísticos emitidos por el Banco 
Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra. 
El análisis de la oferta se realizó mediante visitas in situ y observación del 
sector que permitieron efectuar el levantamiento de fichas de información, para el 
posterior análisis y calificación ponderada de los principales factores de 
competencia. 
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3.4. Oferta 
3.4.1. Oferta existente en el Sector 
 
La parroquia de Caranqui ha sufrido una visible transformación en 
la última década, habiendo sido un sector caracterizado por viviendas 
unifamiliares de construcción colonial, y grandes terrenos utilizados para 
la cría de ganado y cultivo de maíz y vegetales, conforme el crecimiento 
poblacional de la ciudad de Ibarra, el sector ha cobrado interés en los 
promotores inmobiliarios debido a la cercanía al centro de la ciudad, los 
servicios y equipamiento que se encuentran en el sector como escuelas, 
iglesia, parque, centro médico, líneas de transporte público, y sobre todo 
por el atractivo valor del metro cuadrado de la tierra. 
Fotografía 1. Viviendas del Sector de Caranqui 
 
Lugar: Avenida Atahualpa, Barrio Bellavista de Caranqui, Ibarra. (Abril 2014) 
 
En la fotografía anterior se visualiza las viviendas unifamiliares existentes 
en la zona, que se caracterizan por una construcción en adobe, y que actualmente 
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generan contraste con los nuevos proyectos habitacionales de la zona que destacan 
una arquitectura moderna. 
Por otro lado la zona se caracteriza por tener terrenos disponibles de venta 
para emprender proyectos inmobiliarios como se destaca en la fotografía 
siguiente: 
Fotografía 2. Terrenos disponibles en Caranqui 
 
 Lugar: Avenida Atahualpa, Barrio Bellavista de Caranqui, Ibarra. (Abril 2014) 
 
3.4.2. Fichas Técnicas de la Competencia 
 
En base a la observación de campo realizada en el sector, se diseñó fichas de 
información que permitan recabar datos de manera unificada a todas las proyectos 
que actualmente se consideran competencia del proyecto “La Realeza”, con el fin 
de relevar un base de información que permita la comparación de factores 
relacionados al producto, precio y financiamiento en el mercado. 
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Tabla 6. Competencia codificada  
 
Fuente: Observación directa del sector. 
Elaborado por: Sandra Guevara. 
 
 
Los proyectos considerados como competencia se ubican en relación al 
conjunto habitacional “La Realeza”  como se observa en el mapa siguiente: 
 
 
 
 
Código: C001
Proyecto: 
Conjunto 
Residencial 
Nazacota
Código: C002
Proyecto: 
Balcones de 
Caranqui
Código: C003
Proyecto:  
Jardines de 
Caranqui
Código: C004
Constructora  
AB
Código: C005
Casas por 
estrenar
Código: C006
La Merced del 
Retorno
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Ilustración 25. Mapa de Ubicación de la competencia 
 
Fuente: Observación directa del sector. 
Elaborado por: Sandra Guevara. 
 
A continuación se presenta las fichas de información relevadas durante el 
estudio de oferta: 
Código: C001
Proyecto: Conjunto 
Residencial Nazacota
Código: C002
Proyecto: Balcones de 
Caranqui
Código: C003
Proyecto:  Jardines de 
Caranqui
Código: C004
Constructora  AB
Código: C005
Casas por estrenar
Código: C006
La Merced del Retorno
La Realeza
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FICHA DE INFORMACION No. 1 FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Código de Competencia: C001
Nombre: Barrio: Bellavista de Caranqui
Producto: Parroquia: Caranqui
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato Grainman
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Porcelanato Grainman
Estructura Pisos Cocina Porcelanato Grainman
Mamposteria Pisos Banos Porcelanato Grainman
No. de Subsuelos Ventaneria Aluminio y vidrio
No. de Pisos Puertas MDF
Sala Comunal Muebles de Cocina Melaminico
Jardines Mesones Melaminico
Adicionales Tumbados Enlucido
Griferia FV
Sanitarios FV
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
3DORM 1 131 m2 75,000.00$                       572.52$                            
3DORM 11 142 m2 81,000.00$                       570.42$                            
Precio por m2 de venta: OBSERVACIONES
Parqueadero 2
Bodega: 1
FOTOGRAFIA
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Conjunto Residencia Nazacota
Casas
Calle Nazacota Puento
Vinueza Albuja Constructora S.A.
UBICACION
x
x
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
x
x
INFORMACION DE VENTAS
ACABADOS
En construcción
80%
Homigón
Ladrillo
DETALLES DEL PROYECTO
2
x
x
Sala de televisión, Cuarto de Plancha
PROMOCION
12
7
01/09/2013
70%
UNIDADES DISPONIBLES
En el caso de financiamiento mediante el BIESS el comprador deberá asumir todos 
los gastos de Impuestos.
01/06/2013
01/08/2014
2%
FORMA DE PAGO
10%
20%
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FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Nombre: Barrio: Bellavista de Caranqui
Producto: Parroquia: Caranqui
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las 
Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social Cerámica
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Cerámica
Estructura Pisos Cocina Cerámica
Mamposteria Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Ventaneria Aluminio y vidrio
No. de Pisos Puertas MDF
Sala Comunal Muebles de Cocina Formica
Jardines Mesones 
Adicionales Tumbados
Griferia FV
Sanitarios Edesa
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo x
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Revistas
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
SUITE
2DORM
3DORM 50 112 65.000,00$                          580,36$                              
Local comercial
Bodega
OFICINA
PARQUEADROS 2
Precio por m2 de venta: OBSERVACIONES
Parqueadero x
 bodega: x
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 1
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Conjunto Balcones de Caranqui
Casas
Proaño Enriquez Inmobiliaria / Portic Constructora
UBICACION
x
x
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
x
x
x
INFORMACION DE VENTAS
ACABADOS
Terminado
80%
Hormigón
Bloque
DETALLES DEL PROYECTO
2
x
x
Canchas deportivas
PROMOCION
50
28
70%
UNIDADES DISPONIBLES
01/02/2013
01/06/2014
0%
FORMA DE PAGO
10%
30%
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FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Nombre: Barrio: Bellavista de Caranqui
Producto: Parroquia: Caranqui
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las 
Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social
Avance de la Obra Pisos Dormitorios
Estructura Pisos Cocina
Mamposteria Pisos Banos
No. de Subsuelos Ventaneria
No. de Pisos Puertas
Sala Comunal Muebles de Cocina
Jardines Mesones 
Adicionales Tumbados
Griferia
Sanitarios
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Revistas
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
2DORM
3DORM 100 m2 49.000,00$                          490,00$                              
Local comercial
Bodega
OFICINA
PARQUEADROS 2
Precio por m2 de venta: 490,00$                            OBSERVACIONES
Parqueadero
 bodega:
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 3
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Jardines de Caranqui
Casas
10 de Agosto 
Izurieta Hnos. Constructores
UBICACION
x
x
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
x
INFORMACION DE VENTAS
ACABADOS
En construcción
60%
Homigón
Ladrillo
DETALLES DEL PROYECTO
PROMOCION
9
5
01/11/2013
70%
UNIDADES DISPONIBLES
01/09/2013
01/09/2014
2%
FORMA DE PAGO
10%
20%
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FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Nombre: Barrio: Bellavista de Caranqui
Producto: Parroquia: Caranqui
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las 
Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social Piso flotante / cerámica 
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Piso flotante / cerámica 
Estructura Pisos Cocina Piso flotante / cerámica 
Mamposteria Pisos Baños Cerámica
No. de Subsuelos Ventaneria Aluminio y vidrio
No. de Pisos Puertas MDF
Sala Comunal Muebles de Cocina Formica
Jardines Mesones Melaminico
Adicionales Tumbados Enlucido
Griferia Edesa
Sanitarios Edesa
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Revistas
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
SUITE
2DORM 4 48 37.000,00$                          770,83$                              
3DORM 5 65 43.000,00$                          661,54$                              
Local comercial
Bodega
OFICINA
PARQUEADROS
Precio por m2 de venta: OBSERVACIONES
Parqueadero x
 bodega: x
PROMOCION
9
2
01/11/2013
FORMA DE PAGO
INFORMACION DE VENTAS
$5.000,00
30%
70%
x
1 con proyección al 2do piso
x
DETALLES DEL PROYECTO
Iniciando
22%
Hormigon
Ladrillo
0
ACABADOS
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
Casas
Calle 10 de agosto
Constructora AB (Alan Benitez)
UBICACION FOTOGRAFIA
Ofrece $18 por metro cuadrado para acabados, dentro de eso el comprador 
puede escoger entre piso flotante, porcelanato o cerámica.
01/08/2014
01/02/2014
1%
UNIDADES DISPONIBLES
Sin Nombre
FICHA DE INFORMACION No. 1
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
x
x
x
x
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FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Nombre: Barrio: Bellavista de Caranqui
Producto: Parroquia: Caranqui
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las 
Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato/Piso Flotante
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Porcelanato/Piso Flotante
Estructura Pisos Cocina Porcelanato/Piso Flotante
Mamposteria Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Ventaneria Aluminio y vidrio
No. de Pisos Puertas MDF
Sala Comunal Muebles de Cocina Formica
Jardines Mesones 
Adicionales Tumbados Enlucido
Griferia Edesa
Sanitarios Edesa
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad
Revistas
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
2DORM
3DORM 210 75.000,00$                          357,14$                              
Local comercial
Bodega
OFICINA
PARQUEADROS 1
Precio por m2 de venta: 357,14$                            OBSERVACIONES
Parqueadero x
 bodega:
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 5
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Sin Nombre
Casas
Sin Nombre
UBICACION
x
x
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
x
x
x
INFORMACION DE VENTAS
ACABADOS
Terminado
80%
Hormigón
Bloque
DETALLES DEL PROYECTO
2
x
PROMOCION
2
1
01/12/2013
60%
UNIDADES DISPONIBLES
La construcción se realiza bajo pedido y se puede realizar modificación dentro 
del presupuesto
01/01/2014
01/07/2014
17%
FORMA DE PAGO
$5.000
40%
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FECHA DE MUESTRA: 25/05/2014
Nombre: Barrio: El Retorno
Producto: Parroquia:
Direccion: Canton: Ibarra
Promotor o Constructora: Provincia Imbabura
Calle principal
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Actividad Predominante
Estado de las 
Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Porcelanato
Estructura Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Pisos Banos Cerámica
No. de Subsuelos Ventaneria Aluminio y vidrio
No. de Pisos Puertas MDF
Sala Comunal Muebles de Cocina Formica
Jardines Mesones Granito
Adicionales Tumbados Enlucido
Griferia FV
Sanitarios Corona
No. de Unidades totales
Casa o departamento 
modelo x
No. de Unidades Vendidas Rotulo en proyecto x
Fecha de Inicio de Ventas Valla Publicidad x
Revistas
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de entrega del 
proyecto
Absorcion mensual
Volantes
Reserva Sala de Ventas
Entrada TV
Entrega Pagina Web
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
2DORM 130 75.000,00$                          576,92$                              
3DORM 150 88.000,00$                          586,67$                              
Local comercial
Bodega
OFICINA
PARQUEADROS 2
Precio por m2 de venta: 586,67$                            OBSERVACIONES
Parqueadero x
 bodega:
La Merced del Retorno
FICHA DE INFORMACION No. 5
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
x
x
Casas Independientes
Av. El Retorno
UBICACION FOTOGRAFIA
ACABADOS
ENTORNO Y SERVICIOS
Vivienda
Regular
x
2
x
DETALLES DEL PROYECTO
Terminado
80%
Hormigón
Bloque
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
24
15
UNIDADES DISPONIBLES
250%
FORMA DE PAGO
10%
20%
70%
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3.4.3. Características e Información de la Competencia 
 
Tabla 7. Características de la Competencia 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
Código Proyecto Dirección Promotor
Estado 
Actual
Avance de 
Obra
Unidades 
Ofertadas
Área m2 Precio Precio m2 Área m2 Precio Precio m2
Precio 
Promedio
Precio 
Promedio 
m2
C001
Conjunto Residencial 
Nazacota
Calla Nazacota 
Puento
Vinueza Albuja 
Constructora S.A.
Acabados 80% 12 131 m2 $75.000,00 $572,52 142 m2 $81.000,00 $570,42 $78.000,00 $571,47
C002 Balcones de Caranqui Av. Atahualpa
Proaño Enriquez 
Inmobiliaria / 
Portic 
Constructora
Acabados 80% 50 112 m2 $65.000,00 $580,36  -  -  - $65.000,00 $580,36
C003 Jardines de Caranqui Calle 10 de Agosto
Izurieta Hnos. 
Constructores
Acabados 70% 9 100 m2 $49.000,00 $490,00  -  -  - $49.000,00 $490,00
C004 Sin nombre Calle 10 de Agosto Constructora A.B. Planos 0% 9 48 m2 $37.000,00 $770,83 65 m2 $43.000,00 $661,54 $40.000,00 $716,19
C005 Sin nombre Av. Atahualpa  - Acabados 80% 2 210 m2 $75.000,00 $357,14 $75.000,00 $357,14
C006 La Merced del Retorno Av. El Retorno  - Acabados 80% 24 130 m2 $75.000,00 $576,92 150 m2 $88.000,00 $586,67 $81.500,00 $581,79
C007 La Realeza Av. Atahualpa
Fernando Baquero 
Marcillo
Excavación 5% 7 138 m2 $72.000,00 $521,74  -  -  - $72.000,00 $521,74
VIVIENDA TIPO 2CARACTERÍSTICAS GENERALES PRECIO PROMEDIOVIVIENDA TIPO 1
CARACTERÍSITCAS DE LA COMPETENCIA
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La tabla anterior presenta un resumen de la información recopilada en las 
fichas de la competencia, y permite establecer comparaciones en relación a los 
principales factores que influyen en la decisión de compra de las personas. 
3.4.4. Precio Promedio del metro cuadrado 
 
Ilustración 26. Precio unitario y precio por metro cuadrado 
 
C001 Conjunto Residencial Nazacota C004 Constructora A.B. 
C002 Balcones de Caranqui C005 Sin Nombre 
C003 Jardines de Caranqui C006 La Merced del Retorno 
C007 La Realeza 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
En relación al precio promedio por unidad se puede observar que la 
competencia codificada como C004 Constructora AB se destaca por un precio 
unitario inferior, sin embargo comparando con respecto al precio promedio por 
metro cuadrado resulta ser la de mayor precio. Por otro lado el proyecto “La 
Realeza” ofrece precios razonables en relación a la competencia. 
3.4.5. Factores de Ponderación 
 
Para efectos del análisis de competencia se establecieron factores que 
permitan calificar de manera objetiva el proyecto “La Realeza” en relación al 
resto de proyectos que se ofertan en el sector, para esto se establecieron los 
siguientes aspectos: 
C001 C002 C003
C004
C005
C006
C007
C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007
Precio Promedio m2 $571 $580 $490 $716 $357 $582 $522
Precio Promedio m2
C001 C002 C003
C004
C005
C006
C007
C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007
Precio Promedio $78.000 $65.000 $49.000 $40.000 $75.000 $81.500 $72.000
Precio Promedio
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 Ubicación, hace referencia al punto de ubicación del terreno, así se dio un 
mayor puntaje a aquellos proyectos ubicados en vías principales que de 
aquellos ubicados en vías secundarias. 
 Acabados, en relación a la información recopilada en las fichas, se estableció 
una calificación dependiendo del tipo de acabado con respecto a pisos, 
ventaneria, puertas, muebles de cocina, sanitarios y griferías. 
 Diseño, respecto al diseño se otorgó una calificación en base a la primera 
impresión que generan las fachadas de las viviendas. 
 Equipamiento, está relacionado con los servicios adicionales con los que 
cuenta cada uno de los proyectos, como parqueaderos, bodegas, áreas verdes, 
salones comunales, canchas deportivas, entre otros. 
 Seguridad, corresponde a los servicios de guardianía que presta el proyecto, 
va complementado con la ubicación del mismo, luminarias y características 
de las viviendas aledañas. 
 Precio, se utilizó como base comparable el precio promedio en metros 
cuadrados.
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 Forma de Financiamiento, son las facilidades de financiamiento que presta cada promotor, tales como crédito directo, tramitología 
de préstamos y cuota de entrada. 
En base a los factores mencionados la calificación para cada uno de los proyectos es la siguiente: 
Tabla 8. Calificación Ponderada de la Competencia 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
El análisis ponderado de la competencia permite evidenciar los puntos fuertes y débiles del proyecto, así, el proyecto que por su 
calificación se destaca en mayor medida es el C002 Balcones de Caranqui, debido al equipamiento, seguridad, diseño y precio ofertado. 
Con respecto al conjunto habitacional “La Realeza”, las mayores debilidades son el equipamiento, diseño y forma de financiamiento.
Factor
Porcentaje de 
Importancia
Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación
Ubicación 15% 5 0,75 4 0,6 5 0,75 2 0,3 4 0,6 4 0,6 5 0,75
Acabados 10% 3 0,3 5 0,5 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4
Diseño 20% 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 5 1
Equipamiento 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 2 0,2 4 0,4 2 0,2 3 0,3
Seguridad 5% 4 0,2 4 0,2 5 0,25 2 0,1 3 0,15 3 0,15 3 0,15
Precio 25% 3 0,75 3 0,75 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Forma de Financiamiento 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4 0,6 5 0,75 3 0,45 3 0,45
Total 100% 3,4 4,05
Conjunto La 
Realeza
Conjunto 
Residencial 
Nazacota
Balcones de 
Caranqui
Jardines de 
Caranqui
Constructora A.B
3,35 3,7 4,1 3,1 3,9
Sin Nombre
CALIFICACIÓN PONDERADA
PROYECTO
La Merced del 
Retorno
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3.4.6. Absorción de Ventas 
 
Tabla 9. Velocidad de venta 
Velocidad de absorción       
    
Código Proyecto Oferta Demanda Estok Velocidad 
C001 Conjunto Residencia Nazacota 12  7  5  58% 
C002 Conjunto Balcones de Caranqui 50  28  22  56% 
C003 Jardines de Caranqui 9  5  4  56% 
C004 Constructora AB (Alan Benitez) 9  2  7  22% 
C005 Sin Nombre 2  1  1  50% 
C006 La Merced del Retorno 24  15  9  63% 
        MEDIA 51% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
3.4.7. Perfil del Cliente 
 
El perfil del cliente al cual el proyecto “La Realeza” ha buscado 
satisfacer está dentro de personas que busque adquirir una casa familiar dentro 
de un conjunto habitacional y tengan las siguientes características: 
Ilustración 27. Perfil del Cliente 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
Perfil del 
Cliente
Edad entre 30 y 
60 años
Composición 
Familiar: 3 a 4 
integrantes
Ingresos 
Familiares 
mensuales 
entre $2000 a 
$3000
Capacidad de 
endeudamiento
Con 
preferencia en 
casas dentro de 
conjuntos 
habitacionales
Resida en la 
ciudad de 
Ibarra
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3.5. Conclusiones 
Alrededor del proyecto habitacional existen otros conjuntos residenciales 
con distinto porcentaje de avance de construcción, con lo cual se puede 
analizar precios, productos (calidad, funcionalidad, servicios), promociones y 
formas de comercialización, y así determinar la capacidad para competir y 
ofrecer al futuro comprador una vivienda que se adapte tanto a sus necesidades 
como a su capacidad adquisitiva. 
Adicionalmente, uno de los principales aspectos a considerar es el Perfil 
del cliente al cual está enfocado éste proyecto, debido a que todos los esfuerzos 
realizados deben estar direccionados a entender sus gustos, preferencias y así 
satisfacer sus necesidades.  
El presente proyecto inmobiliario se dirige a un segmento de estrato 
económico medio con ingresos familiares entre los $2.000 a $3.000, cada casa 
está diseñada para familias integradas por 3 a 4 personas. 
Para requerir el correspondiente financiamiento, el cliente debe constar 
dentro de un  rango de edad entre los 30 a 60 años. 
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CONJUNTO 
HABITACIONAL 
“LA REALEZA 
4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
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4.1. Introducción 
El presente capítulo ha sido desarrollado con el propósito de dar a 
conocer la concepción arquitectónica del proyecto “La Realeza”, las 
debilidades y fortalezas del diseño, la implantación, la ocupación del suelo, la 
funcionalidad y los detalles de acabados. Para lo cual se ha realizado un 
análisis del terreno, el programa del proyecto y se ha contrastado con los 
requerimientos exigidos en las ordenanzas municipales. 
 
4.2. Objetivo 
Explicar el concepto arquitectónico y del proyecto, mediante el análisis 
del diseño, utilización del suelo y funcionalidad de espacios para determinar la 
viabilidad arquitectónica del proyecto “La Realeza”. 
Ilustración 28. Objetivos Específicos 
 
Fuente: Análisis Arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
•El entorno que rodea al 
proyecto
•Condiciones del terreno
Conocer
•Programa 
arquitectónico vs. IRC
•El diseño del proyecto
•Funcionalidad
•Opitimización del 
especio
Evaluar
•Cuadro de áreas
•Áreas utiles
•Áreas computables y no 
computables
Determinar
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Ilustración 29. Proyecto "La Realeza" 
 
Fuente: Render proyecto “La Realeza” vista desde la Av. Atahualpa 
Elaborado por: Arq. Diana Guevara.  
 
4.3. Metodología 
El análisis arquitectónico parte de la información proporcionada en el 
Informe de Regulación Cantonal (IRC) y es contrastada con el proyecto, de 
manera que permita realizar un análisis de la optimización de utilización del 
suelo, funcionalidad y diseño del proyecto. 
Ilustración 30. Metodología del Análisis Arquitectónico 
Fuente: Render proyecto “La Realeza” vista desde la Av. Atahualpa 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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4.4. Antecedentes del Sector 
El terreno del proyecto tiene una dimensión de 1.562 metros cuadrados y 
está ubicado en la parroquia de Caranqui, en el barrio Bellavista, un lugar que 
se beneficia de la tranquilidad de estar a las afueras de la ciudad y al mismo 
tiempo de estar a 10 minutos del centro de la ciudad, es un sector que se 
caracteriza por ser un lugar de gran atractivo turístico, debido a las áreas 
arqueológicas, religiosas, culturales y deportivas. Adicionalmente, el terreno 
está en la Avenida Atahualpa, en una de las principales arterias viales de la 
ciudad.  
Ilustración 31. Ruina arqueológica y museo 
 
Fuente: Fotografías del sector (Marzo 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Bellavista de Caranqui es un barrio que actualmente cuenta con toda la 
infraestructura básica, alumbrado público, agua potable y alcantarillado. Por 
otro lado, durante las últimas administraciones municipales se ha dado énfasis 
en promover el turismo de la zona, y sobre todo en mantener la imagen y 
armonía del sector. 
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Ilustración 32. Iglesia y parque de Caranqui 
 
Fuente: Fotografías del sector (Marzo 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El parque y la iglesia de Caranqui son lugares muy visitados sobre todo 
los fines de semana y días feriados, el lugar es muy conocido por los famosos 
helados de crema y pan de leche que se vende en el lugar.  Todo esto, hace de 
la parroquia de Caranqui un lugar armónico, pintoresco, donde se mezcla la 
historia con lo moderno, y lo convierte en un sitio acogedor para vivir. 
Ilustración 33. Diversión y cultura 
 
Fuente: Fotografías del sector (Marzo 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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4.4.1. Linderos del terreno del proyecto 
 
El área total del terreno es de 1.562 metros cuadrados, sin embargo, 
debido a la afectación por vías públicas el terreno se reduce a 1.242,47 metros 
cuadrados, reduciéndose en un 26% el área del mismo para realizar el proyecto. 
Tabla 10. Linderos del Terreno 
Área Total   Norte Sur Este Oeste 
1.562 m2 
Dimensión original del 
terreno 
74 m2 69 m2 23 m2 21 m2 
1.242 m2 
Dimensión considerada la 
afectación por vías públicas 
57 m2 58 m2 22 m2 21 m2 
26% Porcentaje de afectación 
Entrada de 
Condueños 
Propiedad 
Particular 
Propiedad 
Particular 
Avenida 
Atahualpa 
Fuente: Análisis Arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
En la siguiente gráfica se presenta, el terreno útil que será utilizado para 
el desarrollo del proyecto. 
Ilustración 34. Dimensiones del Terreno 
 
Fuente: Análisis Arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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4.4.2. Morfología del terreno 
 
El terreno presenta una forma rectangular, en una superficie plana, factor 
que debe ser considerado al momento de la planeación y ejecución del 
proyecto. 
En la gráfica siguiente se observa el desnivel que presenta el terreno visto 
desde la avenida Atahualpa. 
Ilustración 35. Desnivel del Terreno 
 
Fuente: Análisis Arquitectónico. Desnivel visto desde la Avenida Atahualpa 
Elaborado por: Arq. Fernando Mora 
 
4.4.3. Asolamiento 
 
El análisis del asolamiento en el proyecto permite determinar la 
optimización de la luz natural y la regulación climática del proyecto. En otras 
palabras, lo que se pretende, es lograr que todas las unidades de vivienda se 
vean beneficiadas de luz y claridad, manteniendo climatizados los ambientes. 
El proyecto está concebido con 7 casas adosadas, las cuales están 
ubicadas en la parte sur del terreno, esto genera que todas las casas reciban luz 
natural de manera indirecta. Por otro lado, los terrenos contiguos no cuentan 
con edificaciones por lo que no se producen sombras que puedan opacar las 
viviendas. 
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Ilustración 36 Asolamiento del Terreno 
 
Fuente: Análisis Arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
4.4.4. Vientos predominantes 
 
El movimiento de los vientos como se observa en la gráfica va de sur a 
norte.  Sin embargo, la afectación que podrían tener los vientos es mínima, 
debido a la forma de implantación del proyecto y a la velocidad de los vientos 
del sector. 
Ilustración 37. Movimiento de los vientos 
 
Fuente: Análisis Arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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4.4.5. Vistas 
 
El proyecto la Realeza está ubicado en un sector caracterizado por casas 
de máximo 2 pisos de altura y por terrenos sin edificación, lo que permite 
visualizar el paisaje del lugar.  
 
Ilustración 38. Panorámica de la vista desde el terreno 
 
Fuente: Fotografías desde el terreno del proyecto. Bellavista de Caranqui. (Agosto 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
Desde la ubicación del terreno, se puede observar al norte, la avenida 
Atahualpa, rodeada por casas de adobe que conducen al centro de la ciudad de 
Ibarra. Al este, está ubicado el terreno del proyecto y terrenos sin edificación; 
de cara al sur, se observa la continuación de la Av. Atahualpa, vía que hacia el 
sur conduce a la parroquia La Esperanza, y al oeste se observa el terreno de 
propiedad privada que se encuentra frente al proyecto. 
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Ilustración 39. Vistas desde los cuatro puntos cardinales 
 
Fuente: Fotografías desde el terreno del proyecto. Bellavista de Caranqui. (Agosto 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
4.5. Evaluación del Cumplimiento Normativo de Regulación 
Cantonal 
Tabla 11. Evaluación de Cumplimiento Normativo de Regulación Cantonal 
Ordenanza 
municipal 
Proyecto 
La Realeza 
Cumplimiento 
Observaciones Con respecto a la 
Ordenanza 
Con respecto a la 
exigencia del 
proyecto 
COS 60% 35% Cumple No Cumple 
El COS del proyecto 
se encuentra muy por 
debajo de máximo 
establecido en el 
informe de regulación 
cantonal, lo que se 
verá reflejado en la 
rentabilidad del 
proyecto. 
COS Total 180% 57% Cumple No Cumple 
Retiro 
Frontal 
5 m 5 m Cumple Cumple 
Retiro 
Posterior 
3 m 3 m Cumple Cumple 
Retiro 
Lateral 
3 m 3 m Cumple Cumple 
Fuente: Ordenanza Municipal del Gobierno Autónomo de San Miguel de Ibarra 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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Como se expone en la tabla anterior el proyecto cumple con exigido en el 
Informe de Regulación Cantonal, más para efecto de alcanzar los objetivos de 
rentabilidad del proyecto, el porcentaje de ocupación de suelo no cumple, 
debido a que se encuentra muy por debajo del máximo permitido. 
Para apreciar de mejor manera, en la gráfica siguiente se puede observar 
que la construcción total del proyecto representa el 57% del terreno útil, muy 
por debajo del COS total de 180. 
Ilustración 40. Áreas Generales 
Fuente: Planos arquitectónicos - Arq. Fernando Mora 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
4.6. Evaluación del Informe de Regulación Cantonal 
De acuerdo al Informe de Regulación Cantonal emitido por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Ibarra, el predio ubicado en la avenida 
Atahualpa tiene las siguientes características: 
Construcción 
Total
57%
Espacio Verde
11%
Circulación 
vehicular
31%
Guardiania
1%
57%
180%
Construcción Total COS Total
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Tabla 12. Detalle del IRC 
 
Fuente: Ordenanza Municipal del Gobierno Autónomo de San Miguel de Ibarra 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
 
4.7. Análisis del Programa Arquitectónico 
El proyecto “La Realeza” está conformado por 7 unidades de vivienda 
adosadas unas con otras, la dimensión y características de las viviendas son 
iguales, a diferencia de la vivienda número 7, que es la única que no cuenta con 
el espacio de estacionamiento frente a la casa.  
La composición del proyecto, está conformado por las viviendas, espacio 
verde, guardianía, estacionamiento para visitas y el área de circulación 
vehicular y peatonal. 
Las viviendas son de 3 plantas, en la primera, están las áreas sociales, en 
la segunda planta está el área privada, y en la tercera planta está compuesta por 
una terraza. 
COS
Uso  y 
codificación
COS = 60
Altura 
edificación 
= 3P
COS Total 
= 180
Lote 
mínimo 
= 300 Frente 
mínimo 
=10
Retiro 
posterior 
=6
Retiro 
lateral = 
3
Uso: R 
(residencial)
R-B303-60
Retiros
 
CONJUNTO HABITACIONAL “LA 
REALEZA 
Página | 81 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
 
Ilustración 41. Programa Arquitectónico 
 
Fuente: Análisis arquitectónico.  
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
4.7.1. Forma 
 
La forma del proyecto está determinada por la morfología del terreno, al 
tener una figura rectangular esto marca y predispones la implantación y el 
desarrollo del proyecto manejando una forma rectangular en las que están 
dispuestas las casas adosadas, manteniendo la figura del terreno y de esa 
manera optimizando el espacio. 
 
4.8. Descripción Arquitectónica del proyecto 
El proyecto fue concebido con la idea y el objetivo de ofrecer calidad de 
vida a los condóminos, que sea un lugar que brinde seguridad, armonía y se 
acople al entorno del lugar. Debido a la morfología del terreno, se estableció el 
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proyecto en un bloque de 7 viviendas y una franja de circulación vehicular y 
peatonal, con áreas verdes tanto en el frente como en la parte posterior del 
proyecto, de manera que se cree un equilibrio y sea visualmente agradable. 
Además,  de facilitar el acceso, la forma de implantación del proyecto garantiza 
que todas las viviendas se vean beneficiadas de la luz natural. 
 
Ilustración 42. Vista Lateral del proyecto desde la Av. Atahualpa 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza (vista desde la Av. Atahualpa) 
Elaborado por: Arq. Diana Guevara 
 
4.8.1. Accesos 
 
El proyecto cuenta con un solo acceso, ubicado en la avenida Atahualpa, 
el cual está dividido en un acceso vehicular y uno peatonal junto a la 
guardianía. El acceso vehicular tiene una dimensión de 5 metros,  que permite 
la circulación de dos vehículos pequeños a la vez. Todas las viviendas a 
excepción de la vivienda número 7 cuentan con el espacio de estacionamiento 
frente a sus viviendas, sin embargo, la funcionalidad del acceso, permite que el 
propietario de la casa número siete, ubicada al fondo del proyecto pueda 
estacionar su auto a aproximadamente diez pasos de su domicilio. 
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Ilustración 43. Accesos del proyecto 
 
Fuente: Planos arquitectónicos - Arq. Fernando Mora 
Elaborado por: Arq. Fernando Mora 
 
 
4.9. Descripción del Producto 
Las casas fueron diseñadas considerando las necesidades del segmento de 
mercado al cual está enfocado el proyecto, de esta manera se propone unidades 
habitacionales de 138 metros cuadrados de construcción distribuidos en tres 
plantas, en un área de terreno de 110 metros cuadrados. 
En la siguiente imagen se puede apreciar la fachada propuesta para las 
viviendas del proyecto y la distribución de áreas por planta. Como se observa, 
se ha buscado optimizar el diseño, mediante ventanales grandes que permitan 
crear ambientes con iluminación que den la percepción de espacios funcionales 
y amplios. 
Si bien el diseño es contemporáneo,  se ha buscado mantener  la esencia 
histórica de las fachadas el sector, por tal razón se ha intentado incluir al 
proyecto los materiales naturales como la madera y el uso del color propio del 
hormigón haciendo referencia a las casas de adobe características del lugar. 
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Ilustración 44. Fachada de la vivienda tipo 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza 
Elaborado por: Arq. Diana Guevara 
 
La distribución interna de las viviendas se ha propuesto de la siguiente 
manera: 
Ilustración 45. Distribución de ambientes 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Arq. Diana Guevara 
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4.10. Análisis de Áreas 
4.10.1. Áreas Generales 
 
El conjunto habitacional está compuesto por la construcción de las 7 
casas adosadas, espacio verde, circulación vehicular y guardianía, en la gráfica 
siguiente se puede observar los metros cuadrados destinados a cada 
componente del proyecto. Así, las áreas verdes conforman 231m2, el área 
destinada a las viviendas ocupan 742 m2, el área de circulación 259 m2 y la 
para la guardianía se ha destinado 10m2. 
Ilustración 46. Distribución de áreas en el terreno 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
En términos porcentuales la distribución asignada a cada componente, se 
conforma de la siguiente manera: 
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Ilustración 47. Porcentaje de Incidencia sobre el terreno del proyecto 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
Como se observa en la ilustración anterior 742 m2 son destinados para el 
diseño de las unidades habitacionales, los cuales están conformados por área 
construida, área de estacionamiento y patio posterior. 
Ilustración 48. Distribución de la Superficie del Bloque de Viviendas 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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El área de construcción corresponde al 58% en relación a los 742 metros 
cuadrados destinado al área de bloques de viviendas, lo que significa un COS 
del 35%.  
4.10.2. Áreas Computables y  no Computables 
 
Se ha dividido las áreas construidas en computables, aquellas que son 
destinadas a los usos principales, y que se contabilizan en el cálculo de 
coeficientes de edificación, mientras que se ha considerado como áreas no 
computables a las áreas destinadas a usos auxiliares. 
 
Tabla 13. Áreas computables y No computables 
Nivel 
Área 
Bruta 
Área No Computable 
Área Útil 
Gradas 
Hall Horiz / 
Balcón 
Total No 
Computable 
Nv. +0.20 372 32 30 62 310 
Nv. +3.24 460 32 30 62 398 
Nv. +3.24 63 32 30 62 1 
Total 895 97 89 186 709 
            
Área de Terreno 1241.47 metros cuadrados 
COS Total = 57% 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
4.11. Acabados 
Los acabados propuestos para el proyecto, están alineados al segmento de 
mercado, se ha buscado ofrecer productos de calidad, que sean agradables a la 
vista, y que a pesar que el proyecto está enfocado a un segmento de estrato 
social medio – bajo, se ofrezca un producto de calidad y confort para los 
futuros propietarios. 
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Ilustración 49. Acabados propuestos 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
Tabla 14. Cuadro de Acabados 
Área Componente Material Calidad 
Social 
(Sala, comedor, 
cocina) 
Pisos Cerámica Nacional 
Muebles Melamínico Estándar 
Griferías Cromo Estándar 
Mesón Granito Estándar 
Paredes Estucadas, Pintadas Estándar 
Ventanas Aluminio y vidrio Estándar 
Barrederas Laurel Estándar 
Puertas Aglomerado Estándar 
        
Área Componente Material Calidad 
Áreas privadas  
(Dormitorios) 
Piso Flotante Estándar 
Muebles Melaminas Estándar 
Barrederas Laurel Estándar 
Paredes Estucadas y Pintadas Estándar 
Puertas Aglomerado Estándar 
Ventanas Aluminio y vidrio Estándar 
        
Área Componente Material Calidad 
Áreas húmedas 
(baños) 
Pisos Cerámica Estándar 
Paredes Cerámica Estándar 
Sanitario y Lavamanos Porcelana Nacional 
Griferías Cromadas Nacional 
Ducha Cabina con pie Nacional 
Accesorios Porcelana Estándar 
Ventanas Aluminio y vidrio Estándar 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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4.12. Conclusiones 
El análisis arquitectónico del proyecto “La Realeza” permitió establecer 
el nivel de cumplimiento del programa arquitectónico con respecto al Informe 
de Regulación Cantonal, que si bien cumple con lo requerido en las 
Ordenanzas (en cuanto a retiros frontales y laterales), se observa que el 
aprovechamiento del porcentaje de ocupación de suelo está muy por debajo del 
máximo permitido, esto se justifica principalmente en la morfología del 
terreno. El terreno tiene una forma rectangular, angosta, que dificulta el diseño. 
En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos del análisis 
realizado con respecto a IRC. 
 
 
Tabla 15. Resultado de cumplimiento del IRC 
Aspecto IRC Proyecto 
COS 60% 35% 
COS Total 180% 57% 
Retiros 
3 Lateral, 5 
Frontal 
Cumple 
Diseño N/A Cumple 
Funcionalidad N/A Cumple 
Fuente: Análisis del IRC y el programa arquitectónico 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
 
El diseño de las viviendas y de la fachada del proyecto se conjuga con el 
entorno y resalta de los proyectos habitacionales ya existentes en la zona, en 
cuanto a la funcionalidad, se acoge a las necesidades de circulación, espacio e 
iluminación. 
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El resumen de áreas correspondiente al análisis es el siguiente: 
Tabla 16. Resumen de Áreas 
Áreas Proyecto 1 Unidad Habitacional 
Terreno 1.242 m2 106 m2 
Áreas útiles 372 m2 53 m2 
Ares no computables 61 m2 9 m2 
Áreas comunales 500 m2   
m2 Construcción  -  138 m2 
Fuente: Planos del proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara L. 
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5.1. Introducción 
El análisis de costos tiene gran importancia dentro del proyecto, ya 
que permitirá determina el monto de inversión necesaria para realizar el 
proyecto. Para lo cual se considera todos los elementos del proyecto, el 
terreno, la mano de obra, materiales, equipo y costos administrativos y de 
ventas, que muchas veces son pasados por alto. 
El proyecto “La Realeza”, propiedad del señor Fernando Baquero, 
surge como una idea de emprendimiento por parte del dueño, y 
corresponde al primer proyecto inmobiliario, por lo que el proyecto en sí, 
inició con poca planificación y definición de los costos, la construcción 
arrancó sin contar con un presupuesto y cronograma de ejecución de obra 
establecido, por lo que este capítulo permitirá establecer directrices al 
proyecto en cuanto a tiempo y costos. 
 
5.2. Objetivo 
Que establecer el presupuesto necesario para la ejecución y gerencia 
del proyecto, mediante el cálculo de costos directos e indirectos que 
intervienen para preparar un cronograma valorado que permita establecer 
las necesidades de financiamiento, así como la factibilidad de ejecución en 
relación a los costos del proyecto “La Realeza”. 
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5.3. Metodología 
Ilustración 50. Metodología del Estudio de Costos y Planificación 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
5.4. Costos del Proyecto 
Los costos del proyecto están conformados por el costo del terreno, 
los costos directos de construcción y los costos indirectos. 
5.4.1. Resumen de Costos Totales del Proyecto 
 
Tabla 17. Resumen de Costos 
Resumen de los Costos Totales del Proyecto 
Detalle Costo Porcentaje 
Costo del Terreno 100.494 24% 
Costos Directos 218.823 52% 
Obras 
Complementarias 
6.111 1% 
Costos Indirectos 95.372 23% 
Costo Total del 
Proyecto 
420.800 100% 
Fuente: Análisis de Costos del Proyecto 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
COSTOS Y 
PLANIFICACIÓN
1. Determinar los 
costos por m2 de 
área bruta y área util
2. Elaborar el 
cronograma 
valorado del 
proyecto
3. Determinar la 
factibilidad del 
proyecto en relación 
a los costos.
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Expresado de forma gráfica se puede observar que el 52% de costo 
total del proyecto está destinado a la ejecución de la obra, cerca de un 
cuarto del valor se destina al valor del terreno y el otro cuarto a costos 
indirectos. 
 
Ilustración 51. Distribución del Costo Total del Proyecto 
 
Fuente: Análisis de Costos del Proyecto 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
5.4.2. Costo del Terreno 
 
El terreno constituye uno de los principales elementos dentro del 
proyecto de construcción, y si bien fue adquirido hace varios años a un 
precio de venta menor al valor real de mercado actual, para efectos del 
análisis de costos, el valor considerado será el valor actual de mercado. 
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Ilustración 52. Fotografía del Terreno del Proyecto "La Realeza" 
 
Ubicación: Av. Atahualpa, barrio Bellavista de Caranqui. Ibarra 
Fuente: Sandra Guevara (Mayo, 2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
La metodología utilizada para determinar el valor actual del terreno 
fue mediante el método residual y el uso de un alfa promedio. 
 
Tabla 18. Cálculo del costo del terreno - Método Residual 
COSTOS DEL TERRENO 
            
Datos necesarios para el cálculo Unidad Valores Totales 
Área de terreno m2 1242,47 
Precio m2 de venta en Bellavista de 
Caranqui usd /m2 630 
Ocupación del suelo (COS) % 60% 
Altura permitida pisos 3 
Área útil % 57% 
Rango de Incidencia (terreno) alfa 1 % 10% 
Rango de Incidencia (terreno) alfa 2 % 15% 
Rango de Incidencia (terreno) alfa 
promedio % 13% 
Cálculo  Unidad Valores Totales 
Área construida máxima                       2.236  
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COSTOS DEL TERRENO 
Área útil vendible                       1.276  
Valor de ventas                   803.953  
Peso del terreno utilizando el Alfa 1              64,71                    80.395  
Peso del terreno utilizando el Alfa 2              97,06                  120.593  
Peso del terreno utilizando el Alfa 
promedio              80,88                  100.494  
Valor del terreno              80,88                  100.494  
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
El terreno inicialmente fue comprado según escritura pública en 
junio del 2013 a un valor de $ 26.345. Sin embargo, de acuerdo al estudio 
de mercado realizado se pudo constatar que el valor por metro cuadrado de 
la zona actualmente varía entre los $60 a $90, dependiendo de las 
condiciones del terreno.  
 
5.4.3. Análisis de Costos Directos 
 
“Un costo directo es aquel que es atribuible de manera distintiva a un 
objeto de costo específico.”4 Es decir, son todos aquellos costos que están 
directamente ligados con la producción del bien.  
Para el análisis de costos directos se consideró los volúmenes de 
obra del proyecto así como los costos unitarios mismos que incluyen el 
material, mano de obra y equipo necesario para la ejecución de cada uno 
de los capítulos en los que se ha dividido los rubros de construcción. 
A continuación se detallan los costos directos en que se incurren en 
la construcción del proyecto “La Realeza”. 
 
                                                          
4 BARFIELD, J. (2006). Contabilidad de Costos. Tradiciones e innovaciones. México: 
Thomson Quinta Edición. p.89 
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Tabla 19. Costos Directos del Proyecto 
COSTOS DIRECTOS 
DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 
Preliminares 13.551 6% 
Estructura 40.358 18% 
Albañilería 44.545 20% 
Recubrimientos 46.279 21% 
Carpintería 15.806 7% 
Accesos 10.088 4% 
Sistema Eléctrico 23.803 11% 
Instalaciones de Agua Potable y Aguas Servidas 1.965 1% 
Ventanería 21.952 10% 
Obras Complementarias 6.111 3% 
Varios 476 0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 224.934 100% 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
El total de costos directos del proyecto suma el valor de $224.934, 
que representan el 52% en relación al costo total del proyecto. Como se 
aprecia en la tabla anterior, los rubros que mayor representatividad tienen 
son los de estructura, albañilería y recubrimientos, constituyen el 58% del 
total de los costos directos. 
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Ilustración 53. Incidencia de los Costos Directos en el Costo Total del Proyecto 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
De los costos directos establecidos para el proyecto el 66% 
corresponden a obra gris, mientras que el 34% corresponden a acabados de 
la obra. 
Tabla 20. Incidencia en el Costo Directo de la Obra Gris y los Acabados 
INCIDENCIA OBRA GRIS Y ACABADOS 
      
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
Obra Gris 149.067 66% 
Acabados 75.867 34% 
 Total   224.934  100% 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Con el objeto de visualizar de mejor manera la incidencia de la obra 
gris y los acabados respecto del total de costos, se presenta el siguiente 
gráfico. 
Costo del Terreno
Costos 
Directos; 
52%
Obras 
Complementarias
Costos Indirectos
COSTOS DIRECTOS
Costo Total del Proyecto = $ 420.800
Costos Indirectos = $ 224.934
Preliminares
6%
Estructura
18%
Albañilería
20%
Recubrimientos
20%
Carpinteria
7%
Accesos
4%
Sistama Eléctrico
11%
Instalaciones de 
Agua Potable y 
Aguas Servidas
1%
Ventanería
10%
Varios
0%
Obras 
Complementarias
3%
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Ilustración 54. Incidencia en el Costo Directo de la Obra Gris y los Acabados 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
5.4.4. Análisis de Costos Indirectos 
 
“Es la suma de gastos técnico administrativos necesarios para la 
correcta realización de cualquier proceso  productivo.”5  
Tabla 21. Costos Indirectos 
COSTOS INDIRECTOS 
        
1 PLANIFICACIÓN Valor % 
1.1 Diseño arquitectónico $ 12.000  13% 
1.2 Dirección arquitectónica $ 1.500  2% 
1.3 Diseño Estructural $ 3.360  4% 
1.4 Diseño Eléctrico $ 2.100  2% 
1.5 Diseño Hidro Sanitario $ 2.100  2% 
1.6 Estudio de suelos $ 1.200  1% 
1.7 Levantamiento topográfico $ 560  1% 
Total Planificación $ 22.820  24% 
2 EJECUCIÓN     
2.1 Gerencia de Proyecto $ 10.000  11% 
2.3 Honorarios Constructor (construcción por administración) $ 10.500  11% 
2.4 Fiscalización $ 7.000  7% 
                                                          
5 SUÁREZ, C. (2005).  Costo y Tiempo en Edificación. México: Limusa. p.25. 
66%
34%
Obra Gris Acabados
Costos Directos = $ 224.934
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COSTOS INDIRECTOS 
Total Ejecución $ 27.500  29% 
3 ENTREGABLES (Legales, permisos e impuesto)     
3.1 Permisos e impuestos $ 8.000  8% 
3.2 Legal (IESS, contratos, actas, beneficios de ley, etc) $ 22.000  23% 
Total Entregable $ 30.000  32% 
4 PROMOCION Y VENTAS      
4.1 Mercadeo y ventas  $ 14.000  15% 
Total Promoción y Ventas $ 14.000  15% 
TOTAL DIRECTOS  $ 94.320  100% 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Los costos indirectos permiten llevar a cabo las actividades de 
planificación, cumplimiento normativo, promoción y ventas, en el gráfico 
siguiente se puede observar el grado de incidencia que tiene cada uno de 
estas actividades con respecto al total de costos directos y con relación al 
costo total del proyecto. 
Ilustración 55. Costos Indirectos 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Con relación al costo total del proyecto los costos indirectos 
representan el 23%, y se distribuyen de la siguiente manera: 
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Ilustración 56. Incidencia de los Costos Indirectos en el Costo Total del Proyecto 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
5.5. Cronogramas 
Para la ejecución del proyecto se estableció una planificación del 
proyecto definiéndolo en cuatro fases: 
Ilustración 57. Fases del Proyecto 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
Planificación
Construcción 
y Ejecución 
del Proyecto
Promoción y 
Ventas
Entrega
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5.6. Planificación del proyecto 
 
Ilustración 58. Cronograma 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
5.7. Cronograma valorado del Proyecto 
El cronograma valorado del proyecto permite, determinar mensualmente la necesidad de recursos ya sea monetarios, equipo, 
contratación de personal o servicios que requiere el proyecto. Esta planificación, se elaboró considerando el cronograma de ejecución de 
obra (Ver anexo 1), y las actividades necesarias para la comercialización, venta y entrega de las unidades habitacionales. 
 
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2014
Fases
Planificación
Construcción y Ejecución del Proyecto
Promoción y Ventas
Entrega
2015
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Tabla 22. Cronograma valorado del Proyecto 
 
Fuente: Sandra Guevara (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Planificación 7.607 7.607 7.607 $ 22.820
Terreno 100.494 $ 100.494
Gerencia de Proyecto, honorarios y Fiscalización 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 $ 27.500
Construcción y Ejecución del Proyecto 12.350 19.907 16.104 15.536 16.145 23.175 28.035 20.520 20.520 25.187 16.426 4.918 $ 218.823
Construcción de Obras Complementarias 2.037 2.037 2.037 $ 6.111
Promoción y Ventas 697 697 697 2.997 1.197 697 1.197 1.197 1.197 1.197 697 1.197 697 697 $ 15.052
Entrega 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 $ 30.000
Total Costos
108.101 12.607 13.303 20.338 22.895 21.393 19.024 19.133 26.663 31.523 24.008 24.008 30.212 21.951 9.943 5.697 5.000 5.000 $ 420.800
Costos Acumulados
108.101 120.707 134.011 154.349 177.244 198.637 217.661 236.794 263.457 294.980 318.989 342.997 373.209 395.160 405.103 410.800 415.800 420.800
Egresos % Mensuales 26% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 5% 2% 1% 1% 1%
Egresos % Acumulados 26% 29% 32% 37% 42% 47% 52% 56% 63% 70% 76% 82% 89% 94% 96% 98% 99% 100%
2014
TOTAL
2015
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5.8. Conclusiones 
El proyecto “La Realeza” tiene un costo de ejecución total de $420.800, 
que comprende el costo del terreno ($100.494), costos directos ($224.934) y 
costos indirectos ($95.372). 
La incidencia de costos en acabados es del 34% en relación a los costos 
directos, porcentaje que se alinea con el segmento de mercado al cual está 
enfocado el proyecto, el cual posee acabados estándar. 
El tiempo planificado de ejecución total del proyecto ha sido concebido 
en 18 meses, que comprenden 4 fases: planificación (3 meses), construcción y 
ejecución del proyecto (12 meses), entrega (3 meses), cabe recalcar que 
durante el tiempo de ejecución se realizará la promoción y ventas del proyecto. 
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6.1. Introducción 
La estrategia comercial representa uno de los puntos clave dentro del 
proyecto, ya que es la herramienta que permitirá establecer metas y 
estrategias de venta en un tiempo determinado.  Es decir, transformar la 
concepción del proyecto desde una idea arquitectónica hasta la factibilidad 
comercial del mismo. 
 
Ilustración 59. Importancia de la Estrategia de Comercialización 
 
Fuente: Análisis de Estrategia Comercial 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El presente capítulo incluye un análisis del producto, el plan de 
promoción y los precios de las unidades de vivienda del proyecto. 
 
 
 
Concepción de un 
Proyecto 
Arquitectónico
Comercialización 
de un Proyecto 
Inmobiliario
VENTAS / INGRESOS
RECUPERACIÓN DE 
LA INVERSIÓN
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6.2. Objetivo 
Establecer una estrategia de ventas mediante la conceptualización 
del plan publicitario, de precios y financiamiento para determinar los 
ingresos proyectados que generaría el conjunto habitacional “La Realeza”. 
 
6.3. Metodología 
La definición de la estrategia comercial recopila información de los 
capítulos anteriores, así para establecer el precio es necesario considerar la 
información del análisis de competencia, y del análisis de costos. 
Adicionalmente, para elaborar el cronograma de ventas, se requirió 
establecer la velocidad de venta en base a la correlación de precio y 
velocidad existente en el sector. 
Con el precio y velocidad de venta del sector se estableció la 
estrategia de comercialización, el cronograma de ventas y flujos de 
ingresos del proyecto. 
 
6.4. Estrategia Comercial 
La estrategia de comercialización es el conjunto de actividades que 
se realizan a fin de aprovechar las oportunidades que genera el mercado, 
desarrollando ventajas competitivas frente a la competencia.  
Objetivos Específicos
Establecer los precios de venta a lo largo de las etapas del proyecto, así como la 
estructura de comercialización.
Definir la estrategia de promoción, considerando el segmento de mercado al cual el 
proyecto "La Realeza" está enfocado.
Determinar el número de unidades a ser vendidas, tomando en cuanta la absorción del 
sector Bellavista de Caranqui, para establecer un cronograma de ingresos.
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Debido que el segmento de mercado al cual está dirigido el proyecto 
es de clase media – baja, la estrategia de competitiva, es una estrategia de 
liderazgo en costos, que busca competir con precios similares o inferiores 
a la competencia, razón por la cual el producto, precio, plaza y promoción 
estarán encaminadas a una estrategia de control de costos. 
 
Ilustración 60. Entorno de una Estrategia Comercial 
 
Fuente: (Pujol Bengoechea, 2002) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Cada estrategia desarrollada deberá apuntar a la satisfacción del 
cliente, considerando el entorno en el que se desarrolla. 
EL MERCADO
LA COYUNTURA
El cliente
Estrategia 
de 
Distribución
Estrategia 
de Producto
Estrategia 
de 
Promoción
Estrategia 
de Precios
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Ilustración 61. Estrategia Comercial 
 
Fuente: (Pujol Bengoechea, 2002) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
6.5. Estrategia de Producto 
Ilustración 62. Render - Conjunto Habitacional "La Realeza" 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Arq. Diana Guevara 
 
El proyecto está situado en la parroquia de Caranqui, un lugar de 
nacimiento de Atahualpa quien fue hijo de una cacique, y es considerado 
como el último gobernador del Imperio Inca. Por la relevancia histórica del 
sector, se denominó al proyecto habitacional como conjunto “La Realeza”. 
Producto
• El análisis del 
producto parte 
desde el 
segmento de 
mercado al cual 
está dirigido el 
proyecto.
•Caracteristicas 
del producto.
•Cómo satisface 
las necesidades 
de los clientes 
potenciales.
Promoción
• Está relacionado 
con el conjunto 
de herramientas 
de comunicación 
que permiten dar 
a conocer las 
características del 
producto a los 
clientes 
potenciales y 
ayudan a 
concretar las 
ventas
Distribución
• Son los medios 
empleados para 
llegar al cliente, 
mismos que 
pueden ser 
mediante 
agencias 
inmobiliarias, 
corredores 
inmobiliarios 
independientes, 
entre otros.
Precio
• Corresponde al 
análisis y 
estrategia de 
precios.
•Precio en planos.
•Precio en fase de 
ejecución.
•Precio de 
viviendas para 
entrega 
inmediata.
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El eslogan del proyecto busca reflejar cofort y seguridad, pero 
además busca llegar al segmento de mercado determinado mediante el 
apego al lado familiar del comprador. 
“Su casa, su hogar” 
Por otro lado, el logo del proyecto pretende reflejar modernidad y 
sencillez, por lo que se estableció como color principal el verde es sus 
diferentes gamas y una convinación de tipos de letra que denoten armonía 
e innovación. 
 
Ilustración 63. Logo del Proyecto Habitacional 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
6.6. Estrategia de Promoción 
La estrategia de promoción tiene gran importancia porque permite 
llevar a la mente de los posibles compradores el concepto de proyecto, y 
por ende vender al ritmo deseado de ventas. 
Tabla 23. Herramientas Publicitarias 
Herramientas publicitarias 
Ítem Descripción $ % 
A Valla en la Obra  $ 1.800  12% 
B  Material POP (brochures y carpetas de ventas)  $ 1.500  10% 
C Publicaciones en Prensa (Diario del Norte) $ 2.000  13% 
G Honorarios y comisiones de ventas  $ 9.752  65% 
Total  $ 15.052  100% 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
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Se ha presupuestado invertir en promoción publicitaria $15.052 lo 
que incluye publicidad, publicaciones en medios escritos y el valor 
correspondiente a honorarios y comisión en ventas. 
Tabla 24. Planificación de Estrategia Publicitaria 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
6.6.1. Valla publicitaria 
 
Se propone colocar una valla publicitaria en la avenida Atahualpa, de 
manera que capte la atención de visitantes del lugar. Actualmente, es un 
sector en crecimiento y donde la gente acude en busca de proyectos 
inmobiliarios, por lo que atraer la atención es importante, para el proyecto 
se propone la siguiente valla publicitaria. 
Ilustración 64. Propuesta de valla publicitaria 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
Instalación de la Valla Publicitaria $ 1.800
Material POP $ 500 $ 500 $ 500
Publicación Diario del Norte $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
Planificación de Estrategia Publicitaria
• Estilo
• Seguridad
• Áreas verdes
Casas de 138 m2
Teléfono: 099994443
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6.6.2. Publicación en medios impresos 
 
Tabla 25. Volantes publicitarios 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
6.7. Estrategia de Distribución  
El proyecto “La Realeza” representa el primer proyecto inmobiliario 
del promotor, por lo que al carecer de experiencia en la comercialización 
de bienes raíces se ha optado por contratar a profesionales independientes 
que se encarguen del corretaje inmobiliario.  
Entre las ventajas presentadas de la contratación de corredores 
inmobiliarios está el profesionalismo y confianza que refleja hacia los 
compradores. 
 
 
Casas de 137m2 
Excelente ubicación
Seguridad privada
Contactos:
098 373268
Oficina de ventas: Calle 
Bolivar y Velasco N0-32
Su casa, su hogar..
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6.8. Estrategia de Precios 
El precio se determinó considerando los costos del proyecto 
presupuestado, así como la correlación existente entre los precios y la 
velocidad de ventas del sector. 
Siendo un proyecto enfocado a un segmento de mercado de estrato 
social medio bajo, la estrategia de competencia es a través de los precios 
ofertados al mercado. 
Los datos utilizados para la determinación del precio estratégico son 
los siguientes: 
Tabla 26. Datos de la Competencia 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO ESTRATÉGICO 
  
Proyecto Velocidad Precio  Calidad  
Conjunto Residencia Nazacota 58% 571  4  
Conjunto Balcones de Caranqui 56% 580  4  
Jardines de Caranqui 56% 490  3  
Constructora AB (Alan Benítez) 22% 716  4  
Sin Nombre 50% 357  3  
La Merced del Retorno 63% 582  4  
Fuente: Capítulo 3. Estudio de Mercado 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Considerando la correlación del precio y la calidad de los proyectos 
del sector, se determinó un precio de $480 por metro cuadrado de 
construcción. 
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Tabla 27. Precio Estratégico 
 
Fuente: Capítulo 3. Estudio de Mercado 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
El precio estratégico determinado mediante el análisis sugiere un 
precio de $480 por metro cuadrado, sin embargo se ha establecido para la 
comercialización del proyecto el precio de $521 por metro cuadrado, valor 
que se encuentra acorde al mercado y que permite establecer un precio que 
sea flexible a ofrecer el descuento del 1,5% establecido. 
6.8.1. Cuadro de precios 
 
Para facilitar la comercialización del proyecto es importante 
desarrollar un cuadro de precios que permita a los vendedores conocer las 
dimensiones exactas de las unidades de vivienda y los precios. En el caso 
del proyecto “La Realeza” las dimensiones de las viviendas son iguales. 
 
Tabla 28. Cuadro de Precios 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
y = bx + a
a = 172,840
b = 194,790
x = 3,35
Precio = $ 480 m2
CORRELACIÓN PRECIO CON CALIDAD PRECIO ESTRATÉGICO 
PRECIO CON CALIDAD
y = 194,79x - 172,84
R² = 0,4137
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
m2 Precio Total m2 Precio Total Unidad Precio Total
1 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
2 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
3 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
4 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
5 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
6 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
7 138 119 500 59.386 19 380 7.114 1 5.500 5.500 72.000
Total 963 415.705 49.795 38.500 504.000
Ventas 
Totales
CUADRO DE PRECIOS
CASA m2 Totales
Casa Terraza / Jardín Parqueos
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La ubicación de las unidades de vivienda se encuentra distribuida de 
la siguiente manera, como se observa en la ilustración siguiente, la casa 
número 7 si bien no cuenta con el parqueadero frente a la vivienda, tiene 
acceso al área verde. Por otro lado, se destaca la ubicación del bloque de 
viviendas, que ha sido implantado de forma rectangular acogiéndose a la 
forma del terreno. 
Ilustración 65. Ubicación de las viviendas 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
6.8.2. Forma de pago 
 
Se ha establecido una estructura de pago que se ajuste a la realidad 
del mercado y que además facilite el flujo de fondos para la ejecución del 
proyecto.  
Tabla 29. Formas de Pago 
FORMA DE PAGO   
  
 
% Momento 
Entrada 
5% A la fecha de la reserva del inmueble 
15% Hasta la firma de la Promesa de Compra - Venta 
Cuotas 20% Durante la ejecución del proyecto 
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Crédito 
Hipotecario 
60% Financiamiento / Crédito Hipotecario 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Ilustración 66. Forma de pago y montos 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Se estableció esta estructura debido a que el segmento de estrato 
social medio bajo, al cual está enfocado el proyecto, requiere de préstamos 
hipotecarios, razón por la que se consideró un porcentaje alto. Sin 
embargo, se estableció una cuota de entrada inicial mínima que permita 
facilitar la decisión de compra, y se definió un porcentaje a ser cancelado 
conforme la ejecución del proyecto. 
6.8.3. Promoción en ventas 
 
En los casos que el comprador no requiera de un plan de 
financiamiento, y decida realizar el pago de contado, se ha considerado un 
descuento del 1,5%, debido que el pago de contado genera ventajas al 
proyecto y sobre todo es necesario compensar al comprador por el pago de 
contado de la vivienda. 
 
20%
20%
60%
Entrada ($) Cuotas ($) Préstamo Bancario ($)
PRECIO DE VENTA
 Entrada ($14.400)
 Cuotas ($14.400)
 Financiamiento ($43.200)
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Tabla 30. Promoción en Ventas 
PROMOCIÓN DE VENTAS 
  
  
Descuento 
% Criterio 
1,5% 
Compra al contado en 
los 4 primeros meses 
de ejecución del 
proyecto 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
6.8.4. Tiempo de ventas 
 
El tiempo estimado de ventas se determinó en función de la 
absorción o velocidad de ventas del sector y el precio por metro cuadrado, 
de esta forma se determinó que el proyecto debería tener un tiempo de 
comercialización de 13 meses. 
 
Ilustración 67. Estimación del tiempo de ventas 
 
Fuente: Estudio de Mercado Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
Las fechas establecidas para la comercialización del proyecto son 
desde mayo del 2014 a junio del 2015. 
 
PRECIO $ 480
Velocidad 0,54
Unidades 7
Meses 13
CORRELACIÓN VELOCIDAD CON PRECIO Correlación Velocidad con Precio
y = -0,0006x + 0,8328
R² = 0,2336
0%
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Tabla 31. Proyección de Venas por Fases del Proyecto 
VENTAS EN CADA ETAPA 
  
    Unidades vendidas 
Preventa Marzo 2014 a Mayo 2014 - 
Ejecución Junio 2014 a Mayo 2015 7 
Finalizada la 
Obra 
Se proyecta haber finalizado la venta de las unidades - 
Fuente: Estudio de Mercado Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Considerando la estructura de pago definida para el proyecto y el 
tiempo de cada fase, los ingresos del proyecto están distribuidos de la 
siguiente forma: 
Tabla 32. Resumen de ventas 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
Entrada ($) Cuotas ($) Préstamo Bancario ($)
20% 20% 60%
Ventas Totales 504.000 100.800 100.800 302.400
Valor Total
($)
RESUMEN DE VENTAS
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6.9. Cronograma de Ventas 
Tabla 33. Cronograma de Ventas 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
 
 
 
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 TOTAL
14.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 43.200 72.000
14.400 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 43.200 72.000
14.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 43.200 72.000
14.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 43.200 72.000
14.400 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 72.000
14.400 $ 4.800 4.800 4.800 43.200 72.000
14.400 7.200 7.200 43.200 72.000
14.400 1.200 15.600 2.640 17.040 4.440 18.840 6.840 21.240 24.840 29.640 22.440 22.440 0 0 302.400 504.000
14.400 15.600 31.200 33.840 50.880 55.320 74.160 81.000 102.240 127.080 156.720 179.160 201.600 201.600 201.600 504.000
3% 0,24% 3% 1% 3% 1% 4% 1% 4% 5% 6% 4% 4% 0% 0% 60%
3% 3% 6% 7% 10% 11% 15% 16% 20% 25% 31% 36% 40% 40% 40% 100%
CRONOGRAMA DE VENTAS
Ingresos Mensuales
Ingresos Acumulados
Ingresos  % Mensuales
Ingresos % Acumulados
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6.10. Flujo de ingresos por ventas 
Ilustración 68. Flujo de Ingresos 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16
Ingresos Mensuales 14.400 1.200 15.600 2.640 17.040 4.440 18.840 6.840 21.240 24.840 29.640 22.440 22.440 0 0 302.400
Ingresos Acumulados 14.400 15.600 31.200 33.840 50.880 55.320 74.160 81.000 102.240 127.080 156.720 179.160 201.600 201.600 201.600 504.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
In
gr
e
so
s
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6.11. Conclusiones 
La estrategia de comercialización permite definir una ruta a seguir 
cubriendo los cuatro ámbitos (Producto, Precio, Promoción, Plaza) que 
involucra la venta del proyecto inmobiliario, por tanto una vez definido el 
producto y el segmento al cual está enfocado, se pudo determinar: 
 El precio en relación a la calidad, mediante análisis de correlación de 
precio – calidad se establecido para cada unidad de vivienda   de $72,000, 
que representan ingresos totales de $504.000 para el proyecto. 
 Mediante la determinación de la velocidad de venta del sector, se 
estableció el cronograma de venta estimado en un periodo de 13 meses 
(desde el mes 3 hasta el mes 15 del proyecto), con dos meses previstos 
para la gestión de cobro y legalización de documentos, por lo que se 
planea la cobranza final en el mes 18. 
 Se determinaron los medios de comercialización, a través de la 
contratación de corredores inmobiliarios, publicación en prensa y 
colocación de una valla publicitaria en el  lugar del proyecto. 
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7.1. Introducción 
El análisis financiero constituye en una de las principales 
herramientas de decisión al momento de invertir o no en un proyecto, 
debido que permite determinar la vialidad financiera, rentabilidad esperada 
y la capacidad de generar recursos en un tiempo determinado. 
7.2. Objetivo 
Determinar la viabilidad financiera del proyecto “La Realeza”, 
mediante el análisis de flujo de caja estático y dinámico, análisis de 
sensibilidad e indicadores financieros, para tomar decisiones que permitan 
obtener la máxima rentabilidad posible. 
Ilustración 69. Objetivos específicos del Análisis Financiero 
 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
7.3. Metodología 
El presente análisis recopila los resultados obtenidos en los capítulos 
anteriores, en los cuales se determinó las ventas e ingresos proyectados, así 
Calcular el flujo de caja 
(Ingresos menos Egresos).
Establecer la 
Tasa de 
Descuento
Determinar la 
rentabilidad del 
proyecto mediante un 
análisis estático y 
dinámico.
Analizar la 
sensibilidad del 
proyecto ante la 
reducción de precios, 
aumento de costos o 
disminución de la 
velocidad de ventas.
Determinar la viabilidad y 
factiibilidad financiera del 
proyecto "La Realeza" 
mediante el cálculo del VAN 
y la TIR.
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como los egresos presupuestados. La información obtenida, permitió 
realizar los siguientes análisis: 
Ilustración 70. Metodología 
 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Por otro lado se determinó la rentabilidad del proyecto considerando 
la ejecución del proyecto con recursos propios utilizando una tasa de 
descuento y el proyecto con un apalancamiento por parte de una entidad 
financiera. 
 
7.4. Flujo de Caja Base 
El flujo de caja está compuesto por los ingresos proyectados y los 
egresos presupuestados del proyecto. 
7.4.1. Análisis de Ingresos 
 
Los ingresos procedentes de la venta de las unidades habitacionales 
del proyecto fueron determinados en el capítulo anterior. En el que se 
estableció, el precio, la estrategia de comercialización y un cronograma 
proyectado de los ingresos. 
Determinar el Flujo de Caja 
del Proyecto en un escenario 
estático y dinámico.
Realizar análisis de 
sensibilidad con respecto a 
costos, precio y velocidad 
de venta.
Calcular indicadores 
financieros que permitan 
tomar decisiones de 
ejecución del proyecto.
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Ilustración 71. Estructura de Ingresos del proyecto "La Realeza" 
 
Fuente: Análisis de Comercialización 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Considerando la proyección de las ventas, mismo que se estructuró 
estableciendo el 5% en relación al precio de venta como enganche, 
posterior a ello, los compradores aportarán con el 15% hasta la firma de la 
promesa compra venta, el 20% durante los meses de ejecución del 
proyecto y el 40% restantante a la fecha de entrega de las viviendas. 
7.4.2. Análisis de Egresos 
 
Los egresos del proyecto se constituyeron en tres desembolsos: la 
compra del terreno, la inversión en costos directos e indirectos, los cuales 
se desglosan en el capítulo de Análisis de Costos. 
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Ilustración 72. Costo total del Proyecto 
 
Fuente: Análisis de Costos y Planificación 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Con la información proporcionada en el análisis de ingresos y costos, 
se estableció el siguiente flujo de caja base. 
Costo Total del 
Proyecto 
$420.800 
Terreno 
($100.494 )
Costos Directos 
($224.934)
Costos Indirectos 
($95.372 )
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Tabla 34.  Flujo de Caja Base 
 
Fuente: Análisis de Flujo de Caja Base 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
El flujo de caja permite a la gerencia llevar un control mensual de los ingresos y egresos del proyecto, determinar las necesidades 
de apalancamiento y los meses de mayor necesidad de inversión, en el cuadro anterior se destaca el mes 11, en el que la necesidad de 
inversión es más alta, por otro lado el mes 18 permite conocer la utilidad que dejará el proyecto. 
Reserva: 5% Entrada: 15% Cuotas: 20% Escrituración: 60%
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 TOTAL
14.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 43.200 72.000
14.400 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 43.200 72.000
14.400 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 43.200 72.000
14.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 43.200 72.000
14.400 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 72.000
14.400 $ 4.800 4.800 4.800 43.200 72.000
14.400 7.200 7.200 43.200 72.000
Ingresos Mensuales 14.400 1.200 15.600 2.640 17.040 4.440 18.840 6.840 21.240 24.840 29.640 22.440 22.440 0 0 302.400 504.000
Ingresos Acumulados 14.400 15.600 31.200 33.840 50.880 55.320 74.160 81.000 102.240 127.080 156.720 179.160 201.600 201.600 201.600 504.000
Ingresos  % Mensuales 3% 0% 3% 1% 3% 1% 4% 1% 4% 5% 6% 4% 4% 0% 0% 60% 100%
Ingresos % Acumulados 3% 3% 6% 7% 10% 11% 15% 16% 20% 25% 31% 36% 40% 40% 40% 100%
Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Planificación 7.607 7.607 7.607 $ 22.820
Terreno 100.494 $ 100.494
Gerencia de Proyecto, honorarios y Fiscalización 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 $ 27.500
Construcción y Ejecución del Proyecto 12.350 19.907 16.104 15.536 16.145 23.175 28.035 20.520 20.520 25.187 16.426 4.918 $ 218.823
Construcción de Obras Complementarias 2.037 2.037 2.037 $ 6.111
Promoción y Ventas 697 697 697 2.997 1.197 697 1.197 1.197 1.197 1.197 697 1.197 697 697 $ 15.052
Entrega 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 $ 30.000
Total Costos 100.494 7.607 12.607 13.303 20.338 22.895 21.393 19.024 19.133 26.663 31.523 24.008 24.008 30.212 21.951 9.943 5.697 5.000 5.000 $ 420.800
Costos Acumulados 100.494 108.101 120.707 134.011 154.349 177.244 198.637 217.661 236.794 263.457 294.980 318.989 342.997 373.209 395.160 405.103 410.800 415.800 420.800
Egresos % Mensuales 3% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 5% 2% 1% 1% 1%
Egresos % Acumulados 32% 37% 42% 47% 52% 56% 63% 70% 76% 82% 89% 94% 96% 98% 99% 100%
Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
Flujo de Caja -100.494 -7.607 -12.607 1.097 -19.138 -7.295 -18.753 -1.984 -14.693 -7.823 -24.683 -2.768 832 -572 489 12.497 -5.697 -5.000 297.400
Flujo de Caja Acumulado -100.494 -108.101 -120.707 -119.611 -138.749 -146.044 -164.797 -166.781 -181.474 -189.297 -213.980 -216.749 -215.917 -216.489 -216.000 -203.503 -209.200 -214.200 83.200
VENTAS PROYECTADAS
FLUJO DE CAJA
COSTOS PRESUPUESTADOS
TOTAL
2014 2015
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Ilustración 73. Flujo de Caja base 
 
Fuente: Análisis de Flujo de Caja Base 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La gráfica “Flujo de Caja base” permite observar los flujo de caja del 
proyecto sin apalancamiento, contrastados con los flujos acumulados, entre 
los puntos que destacan son el mes 1, en el que el flujo de caja es negativo 
por el desembolso correspondiente a la compra del terreno. 
Adicionalmente, el punto que mayor destaca es el mes 11, debido a que es 
cuando el flujo de caja acumulado requiere el máximo de inversión que 
son $216.749. Este valor crea una referencia al momento de determinar la 
necesidad de apalancamiento financiero en el proyecto. Otro punto 
importante, es el mes 18, en el que los flujos se incrementan por la 
cancelación del 60% del valor de las unidades habitacionales. 
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7.5. Análisis Estático 
El análisis estático, también conocido como análisis puro debido a 
que presenta los resultados del proyecto, permite al inversionista establecer 
un análisis rápido y simple respecto de la rentabilidad del proyecto “La 
Realeza”. 
Tabla 35. Análisis Estático 
Total Ingresos $ 504.000 
Total Egresos $ 420.800 
Utilidad $ 83.200 
Margen de utilidad ( U / Total 
Ingresos) 
17% 
Rentabilidad ( U / Total Egresos) 20% 
Fuente: Análisis de Flujo de Caja Base 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
Como se observa el proyecto genera una utilidad de $83.200 al 
finalizar la entrega y cobranza de las viviendas, lo que significa una 
rentabilidad del 20%. 
7.6. Análisis Dinámico 
A fin de establecer una herramienta que facilite la toma de 
decisiones, se elaboró un análisis dinámico del proyecto, en el que se 
considera la tasa de descuento exigida por el inversionista, misma que 
permite determinar el Valor Actual Neto y analizar posibles escenarios 
considerando la sensibilidad del proyecto ante variaciones en el precio, 
costo y velocidad de venta. 
7.6.1. Tasa de descuento 
 
Determinar la tasa de descuento del proyecto, resulta vital debido a 
que es el punto de partida para determinar la viabilidad financiera y para 
decidir sobre invertir en el proyecto “La Realeza” o en otra oportunidad de 
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inversión. Es decir es la rentabilidad esperada por el inversionista, la cual 
exige un beneficio mayor al costo de oportunidad. 
El método utilizado para determinar la tasa de descuento fue 
mediante el CAPM (Capital Asset Pricing Model), debido a que es 
considerado como “uno de los modelos más difundidos para incorporar el 
riesgo a la tasa de descuento” (Contreras Villablanca, 2011). 
 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
Ilustración 74. Fórmula de Cálculo para la Tasa de Descuento 
 
Fuente: (Baeza-Yates, 2005) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Aplicando la fórmula a los datos investigados se obtiene los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 36. Cálculo de la Tasa de Descuento 
CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO SIN APALANCAMIENTO 
Descripción Simbología Datos 
Tasa de Interés libre de riesgo6 rf 0,47% 
Rentabilidad del Sector Inmobiliario rm 18% 
Prima de riesgo al invertir en el proyecto rm -rf 18% 
                                                          
6 U.S. Department of the Treasury. (2014). Treasury Yield Curve. Obtenido de  
[http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-
Visualization.aspx] 
 
Formula:
re = rf + (rm - rf ) β + rp
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CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO SIN APALANCAMIENTO 
Descripción Simbología Datos 
Coeficiente de riesgo al invertir en un determinado sector en 
relación al riesgo promedio del mercado7 
β 1,12 
Riesgo País8 rp 4,17% 
TASA DE DESCUENTO (re) = 24,27% 
Tasa de descuento utilizada para el proyecto = 24,00% 
Tasa de descuento mensual (Proyecto) = 1,81% 
Fuente: Investigación secundaria 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La tasa determinada fue del 24,27%, sin embargo para efectos del 
proyecto y en función de la demanda de rentabilidad del dueño del 
proyecto el Sr. Fernando Baquero, la tasa de descuento que se utilizará 
para efectos del análisis es del 24%. 
 
7.7. Análisis del VAN y la TIR 
El VAN o valor actual neto es considerado uno de los principales 
indicadores financieros al momento decidir la ejecución de un proyecto de 
inversión y se define como “una medida de cuanto valor se crea o agrega 
hoy al efectuar una inversión” (Westerfield, 2006), en otras palabras 
corresponde a la ganancia que obtendrá el inversionista a lo largo del 
proyecto traída a valor presente. 
                                                          
7 Damodaran, A. (Enero de 2014). Betas by Sector. Obtenido de 
[http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html] 
 
8 Banco Central del Ecuador . (4 de Agosto de 2014). Indicadores Económicos. Obtenido de Riesgo País : 
[http://www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-economicos] 
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Ilustración 75 Regla del VAN 
Fuente: (Westerfield, 2006) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La TIR o tasa interna de retorno, permite al inversionista conocer la 
“…tasa de rendimiento que resuma los méritos de un proyecto. Además es 
de desear que sea un tasa “interna” en el sentido que sólo dependa de los 
flujos de efectivo de una inversión particular, no de las tasas que se 
ofrecen en otras partes” (Westerfield, 2006), considerando esta definición 
la TIR es el rendimiento propio del proyecto y para efectos de tomar una 
decisión debe ser analizado con los rendimientos esperados por los 
inversionistas. 
Ilustración 76. Regla de la TIR 
 
Fuente: (Westerfield, 2006) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Con respecto al proyecto “La Realeza”, los resultados obtenidos de 
estos dos indicadores financieros fueron: 
VAN > 0
La inversión es 
viable.
Aceptar 
VAN = 0
Resulta indistinto 
realizar o no la 
inversión
VAN < 0
La inversión no es 
viable.
Rechazar
TIR > Tasa de Descuento
La inversión es viable.
Aceptar 
La tasa interna de retorno supera 
el rendimiento requerido por el 
inversionista
TIR < Tasa de Descuento
La inversión no es viable.
Rechazar
La tasa interna de retorno no 
alcanza el rendimiento requerido 
por el inversionista
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Tabla 37. Análisis del VAN y la TIR 
 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Considerando los resultados obtenidos, el proyecto resulta viable 
debido que el valor actual neto (VAN) es mayor a cero, lo que significa 
que el proyecto genera $13.111 traídos a valor presente. 
Con respecto a la TIR del 36%, si bien resulta superior a la tasa de 
descuento exigida del 24%, es una herramienta de decisión poco confiable 
debido a la fluctuación de signos que presenta el flujo de caja. 
 
7.8. Análisis de Sensibilidades 
“… es aquel en el que se evalúa cómo el cambio en una variable 
genera un impacto sobre un punto específico de interés, siendo muy útil en 
la evaluación de alternativas para la toma de decisiones en una 
organización.” (Finanzas en Linea, 2012). 
En el presente estudio, se analiza la sensibilidad del proyecto 
considerando tres variables, el precio, los costos y la velocidad de venta, 
variables que pueden generar los siguientes escenarios: 
VAN $ 13.111
Tasa de Rendimiento Anual 24%
Tasa de Rendimiento Mensual 2% $ 13.111
TIR Mensual 2%
TIR Anual 30%
Máxima Inversión requerida -$ 216.749
Mes de Máxima inversión 11
Margen 17% 30%
Rentabilidad 20%
Utilidad $ 83.200
Proyecto 
aceptado
VAN > 0
TIR > Tasa de Descuento
Proyecto 
aceptado
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Ilustración 77. Cambios de las variables 
 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
7.8.1. Análisis de sensibilidad por aumento en los costos 
 
Ilustración 78. Sensibilidad por Incremento en Costos 
 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La gráfica de Sensibilidad por Incremento en Costos, permite 
determinar el porcentaje de incremento en los costos directos que el 
Disminución de Precios
Disminución en la velocidad de 
venta
Incremento en Costos
7%; 0
24%
y = -189647x + 13111
y = -0,9162x + 0,3036
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Lineal (Valor Actual Neto (VAN)) Lineal (Tasa Interna de Retorno (TIR))
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proyecto sería capaz de tolerar, por lo que conforme el análisis realizado el 
proyecto podrá soportar un hasta un incremento del 7% hasta que el VAN 
sea cero. Es decir que durante la ejecución del proyecto se debe llevar un 
control de los costos tanto en materiales, mano de obra y equipo, debido 
que por cada punto porcentual de incremento en el costo el VAN 
disminuye en $1.896. 
 
7.8.2. Análisis de sensibilidad por disminución en el precio de venta 
 
Ilustración 79. Sensibilidad por Disminución en Precios 
 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La sensibilidad del proyecto con respecto a la disminución en 
precios, refleja que una disminución del 3,4% en los precios ocasiona que 
el VAN sea cero, es decir el proyecto es altamente sensible a los precios, 
cabe mencionar que el proyecto debido al segmento al cual está enfocado, 
está concebido con una estrategia de competencia en precios. 
Considerando estos factores, el proyecto debe orientar sus esfuerzos en 
-3,4%; 0
-3%; 24%
y = 386585x + 13111
y = 1,8828x + 0,304
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%
Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Lineal (Valor Actual Neto (VAN)) Lineal (Tasa Interna de Retorno (TIR))
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vender las unidades habitacionales con descuentos que no superen en 
3,4%, debido que por cada punto porcentual que el precio disminuye, el 
VAN disminuye en $3.866. 
 
7.8.3. Análisis de sensibilidad a la disminución de la velocidad de venta 
 
Ilustración 80. Sensibilidad al incremento en meses de venta 
 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La gráfica permite ver como el VAN puede variar conforme se 
incrementa los meses al periodo de venta. El proyecto es altamente 
sensible a la variación en la velocidad de venta, debido a que el periodo de 
venta se incrementa más de un 1,31 meses, el VAN es igual a cero, es 
decir por cada mes que el proyecto se retrase en sus ventas el VAN 
disminuye en $9.966. 
 
13.111
3.145
-6.822
-16.788
-26.754
-36.720
y = -9966,3x + 13111
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
0 1 2 3 4 5 6
Valor Actual Neto (VAN)
Valor Actual Neto (VAN) Lineal (Valor Actual Neto (VAN)) Lineal (Valor Actual Neto (VAN))
1,31 meses el VAN se hace cero
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7.8.4. Análisis de sensibilidad por menores precios y mayores costos 
 
Una vez analizada la sensibilidad de cada una de los factores, es 
preciso determinar el comportamiento del proyecto ante cambios en 
precios y costos. 
Para efectos del análisis se utilizó como supuestos el incremento en 
costos del 1% y una disminución en precios del 1%, de lo que se obtuvo 
los siguientes resultados: 
Tabla 38. Indicadores financieros - Incremento en Costos y Disminución en Precios 
VAN $ 7.349  
TIR Mensual 2% 
TIR Anual 28% 
Fuente: Análisis dinámico del Flujo de Caja 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Tabla 39. Sensibilidad con Incremento en Costos y Disminución en Precios 
      Variación Porcentual del Precio 
V
ar
ia
ci
ó
n
 P
o
rc
en
tu
al
 d
el
 
C
o
st
o
 
VAN 
7.349 1% 0% -1% -2% -3% -4% -6% -8% 
0% 16.977 13.111 9.245 5.379 130 -2.352 -10.084 -17.816 
2% 13.184 9.318 5.452 1.586 -3.663 -6.145 -13.877 -21.609 
4% 9.391 5.525 1.659 -2.207 -7.456 -9.938 -17.670 -25.402 
6% 5.598 1.732 -2.134 -5.999 -11.249 -13.731 -21.463 -29.195 
8% 1.805 -2.061 -5.927 -9.792 -15.042 -17.524 -25.256 -32.988 
10% -1.988 -5.854 -9.719 -13.585 -18.835 -21.317 -29.049 -36.780 
12% -5.781 -9.647 -13.512 -17.378 -22.628 -25.110 -32.842 -40.573 
14% -9.574 -13.439 -17.305 -21.171 -26.421 -28.903 -36.635 -44.366 
   
FORMATO CONDICIONAL A VAN < 0 
Fuente: Análisis Sensibilidad 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El análisis de sensibilidad considerando las dos variables, el precio y 
los costos, permiten determinar el impacto que tendría la mezcla de las 
variaciones, de esta forma se puede determinar que el máximo incremento 
en costos sería del 6% considerando que no existe una variación en los 
precios, sin embargo el proyecto tolera hasta una disminución en precios 
del 3%, considerando un incremento en los costos del 0%, de manera que 
el VAN no se vea afectado.  
 
CONJUNTO 
HABITACIONAL “LA 
REALEZA 
Página | 138 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
Tabla 40. Sensibilidad de la TIR con Incremento en Costos y Disminución en Precios 
      Variación Porcentual del Precio 
V
ar
ia
ci
ó
n
 P
o
rc
en
tu
al
 d
el
 
C
o
st
o
 
TIR 
28% 1% 0% -1% -2% -4% -8% -10% -40% 
0% 32% 30% 29% 27% 23% 15% 12% -40% 
2% 30% 29% 27% 25% 21% 14% 10% -41% 
4% 29% 27% 25% 23% 19% 12% 8% -42% 
6% 27% 25% 23% 21% 18% 10% 7% -43% 
8% 25% 23% 21% 19% 16% 9% 5% -44% 
10% 23% 21% 19% 18% 14% 7% 4% -45% 
12% 21% 20% 18% 16% 12% 5% 2% -46% 
14% 20% 18% 16% 14% 11% 4% 0% -47% 
   
FORMATO CONDICIONAL A TIR < 0 (rojo)  
TIR < Tasa de Descuento (verde) 
Fuente: Análisis Sensibilidad 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Con respecto a los efectos que se originan en la tasa interna de 
retorno (TIR), los precios podrían disminuir hasta un 2%, considerando un 
incremento en costos del 2%, con el propósito de obtener una TIR superior 
a la tasa de descuento del proyecto que es del 24%. 
 
7.9. Análisis del VAN y la TIR con financiamiento 
Para efectos de decidir si conviene o no financiar el proyecto con 
una institución financiera, se elaboró el flujo de caja considerando los 
ingresos correspondientes al préstamo, así como los egresos por razón del 
pago de intereses y el pago del capital. 
Las instituciones financieras que actualmente, brindan apoyo 
financiero a proyectos habitacionales son el BIESS y el Banco Pichincha. 
Considerando las condiciones de crédito y el segmento de mercado 
al cual está dirigido el proyecto se ha optado por considerar para el análisis 
al BIESS, el que ofrece cobertura de hasta el 60% del costo total del 
proyecto (costos directos, indirectos, incluido el terreno), plazo de 42 
meses, incluido 6 meses de gracia posterior a concluida la obra, a una tasa 
del 9,04%. 
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Tabla 41. Condiciones de Financiamiento 
CONDICIONES DEL CRÉDITO Porcentajes Montos 
Costo Total del Proyecto 100% $ 420.800 
Porcentaje que otorga el BIESS 60% $ 252.480 
Porcentaje Financiado 55% $ 230.000 
Tasa de Interés Bancaria 9,04%   
Tasa efectiva mensual 0,72%   
Fuente: BIESS (2014) Tasas de Interés 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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7.10. Flujo de Caja Apalancado 
Tabla 42. Flujo de Caja Apalancado 
 
Fuente: Flujo de Caja Apalancado 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Los meses y montos del crédito bancario fueron considerados de acuerdo a las necesidades del proyecto, de manera que el 
desembolso inicial de $146.500 y los siguientes de $19.500 y $19.000, serán destinados a cubrir el pago del terreno y solventar las 
necesidades de liquidez para dar inicio a la ejecución de obra, gerencia del proyecto, honorarios e inversión en publicidad. Por otro lado, 
el monto de $35.000  y $6.000 permitirán al proyecto cumplir con la planificación de instalación de acabados, que incluye puertas, 
cerámicas en pisos y paredes. 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
Crédito Bancario 146.500 19.500 19.000 35.000 6.000
Gasto Financiero (intereses) 1.060 1.123 1.171 1.068 1.218 1.087 998 858 718 576 434 290 146
Pago del Préstamo 226.000
Ingresos Totales 0 0 0 14.400 1.200 162.100 22.140 36.040 4.440 53.840 6.840 27.240 24.840 29.640 22.440 22.440 0 0 302.400
Ingresos totales acumulados 0 0 0 14.400 15.600 177.700 199.840 235.880 240.320 294.160 301.000 328.240 353.080 382.720 405.160 427.600 427.600 427.600 730.000
Egresos Totales 100.494 7.607 12.607 13.303 20.338 22.895 22.453 20.147 20.304 27.731 32.742 25.095 25.006 31.070 22.669 10.519 6.130 5.290 231.146
Egresos totales acumulados 100.494 108.101 120.707 134.011 154.349 177.244 199.697 219.845 240.149 267.880 300.622 325.717 350.723 381.794 404.462 414.982 421.112 426.402 657.548
Flujo de Caja Apalancado -100.494 -7.607 -12.607 1.097 -19.138 139.205 -313 15.893 -15.864 26.109 -25.902 2.145 -166 -1.430 -229 11.921 -6.130 -5.290 71.254
Flujo de Caja Acu. Apalancado -100.494 -108.101 -120.707 -119.611 -138.749 456 143 16.035 171 26.280 378 2.523 2.357 926 698 12.618 6.488 1.198 72.452
FLUJO CON APALANCAMIENTO BANCARIO
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Ilustración 81. Flujo de Caja Apalancado 
 
Fuente: Flujo de Caja Apalancado 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El plan de financiamiento propuesto para el proyecto “La Realeza” 
facilita la ejecución de obra, la gráfica permite visualizar un balance de los 
flujos, manteniendo flujos positivos desde el quinto mes, y asegurando los 
plazos de ejecución conforme el cronograma establecido. 
Cabe destacar, que se observa una disminución del máximo de 
inversión requerida que se presentó en el flujo de caja sin apalancamiento 
y la utilidad al final del proyecto es de $72,452. 
7.10.1. Análisis comparativo del Flujo de Caja con Apalancamiento 
 
Los indicadores financieros del flujo de caja varían considerablemente, lo 
que sugiere que el proyecto genera mayores beneficios al inversionista 
considerando el apalancamiento bancario. 
-138.749
72.452
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
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Ilustración 82. Comparación de Indicadores 
 
Fuente: Flujo de Caja Apalancado 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Como se observa en la gráfica anterior, el VAN se incrementa a $50.001 
en comparación a los $13.111 del proyecto sin crédito bancario, y la utilidad se 
ve levemente afecta en una disminución de $10.602. 
En resumen, optar por financiamiento bancario incrementa 
considerablemente el VAN del proyecto, debido a que la tasa de interés del 
banco es menor a la tasa de descuento exigida por el inversionista, además que 
permite la fluidez de la ejecución de obra, ya que un proyecto puede verse 
gravemente afectado por paralizaciones de obra debido a falta de recursos. 
 
7.11. Conclusiones 
Del estudio realizado, cuya finalidad era la de analizar los flujos de caja 
mensuales, la rentabilidad, necesidad máxima de inversión, VAN, TIR, 
sensibilidades ante diferentes variables, y apalancamiento; el proyecto “La 
Realeza” es viable y genera la rentabilidad esperada por el inversionista. 
Por tanto, en el siguiente cuadro se resume, los resultados obtenidos: 
30%
17%
20%
96%
10% 11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
TIR Anual Margen Rentabilidad
$ 13.111 
83.200
$ 50.001 
72.598
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 80.000
$ 90.000
VAN Utilidad
Sin Apalancamiento
Con Apalancamiento
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Tabla 43. Resumen del Análisis Financiero 
 
Fuente: Flujo de Caja Apalancado 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Como se observa en la tabla que antecede, el proyecto es viable y genera 
una rentabilidad entre el 11% y 20%. Sin embargo, es un proyecto altamente 
sensible a las variaciones de costos, precio y tiempo de venta, por lo que se 
debe realizar un control y seguimiento al cumplimiento de la planificación en 
relación a los costos y porcentaje de cumplimiento. 
INDICADORES FINANCIEROS
Indicadores Sin Apalancamiento Con Apalancamiento Criterio Resultado
Tasa de Descuento
24% 18%
VAN $ 13.111 $ 50.001 > 0 1 Viable
TIR 30% 96%
> Tasa de 
Descuento
0,06 Viable
Utilidad $ 83.200 $ 72.598
% Rentabilidad 20% 11%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Escenario Resultado Sensibilidad
Incremento en costos 8% Media
Disminución en precio -2% Alta
Incremento en los meses de venta 1 mes AltaVAN = 0
Variación del 15% 
Variación del 79% 
Criterio
VAN = 0
VAN = 0
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CONJUNTO 
HABITACIONAL 
“LA REALEZA 
8.  ASPECTOS LEGALES 
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8.1. Introducción 
Para el desarrollo del proyecto es necesario cumplir con las disposiciones 
y normas legales vigentes en el país, en cada una de las 5 fases planificadas: 
iniciación, planificación, ejecución, comercialización y cierre del proyecto.  
 
8.2. Objetivo 
Ilustración 83. Objetivos de los Aspectos Legales 
 
Fuente: Aspectos Legales 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar los aspectos 
legales que deben ser 
cumplidos en cada etapa 
del proyecto.
Conocer los requisitos 
solicitados para cada 
uno de los trámites.
Establecer el estado de 
cumpliimiento respecto a los 
aspectos legales en cada etapa del 
proyecto.
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8.3. Metodología 
Ilustración 84. Metodología 
 
Fuente: Aspectos Legales 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
8.4. Etapa de Iniciación 
Fase en la cual se analizará el marco legal referente a la pre-factibilidad, 
viabilidad financiera del proyecto y aprobación del anteproyecto 
arquitectónico.  
 
Para verificar la viabilidad del proyecto inmobiliario, se obtendrá el 
Informe de Regulación Cantonal (IRC), documento que indica las 
condiciones constructivas permitidas para el terreno (línea de fábrica), 
incluyendo:  
Investigar y determinar los 
aspectos legales que se 
deben cumplir en cada una 
de las fases del proyecto y 
las entidades ante las cuales 
se debe acudir.
Consultar en cada una de las 
entidades correspondientes 
los requisitos necesarios 
para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales.
Elaborar un listado de los 
trámites a realizar en cada 
fase y registrar el estado 
actual para determinar las 
actividades futuras a 
realizar.
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Ilustración 85. Informe de Regulación Cantonal 
 
Fuente: Informe de Regulación Cantonal – GAD Ibarra 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El Informe de Regulación Cantonal será expedido por la Dirección de 
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel 
de Ibarra, a través de la Unidad de Administración y control Urbano por 
solicitud del propietario previo pago de la tasa respectiva. 
Hay que indicar que este informe es de carácter informativo, no aprueba 
ni legaliza la construcción o uso de tierras, según la Reglamentación de Uso y 
Ocupación de Suelo del cantón Ibarra. 
Cumplido este proceso de verificación, se procederá con la respectiva 
asesoría jurídica para realizar el trámite de adquisición del terreno, 
suscribiendo la correspondiente escritura pública de compra-venta ante Notario 
Público del cantón Ibarra y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad 
de la misma ciudad.  
Para realizar este trámite como requisitos se solicita: 
Certificado de Gravámenes del inmueble.- Documento que se debe 
solicitar en el Registro de la Propiedad de Ibarra, con el título de propiedad 
Informe de 
Regulación 
Cantonal
Área 
máxima de 
construcción 
en planta 
baja (COS)
Área 
máxima de 
edificación 
(COST) 
Altura 
máxima de 
edificación 
Número 
máximo de 
unidades de 
vivienda 
Retiros de 
construcción 
Uso del 
suelo 
permitidos y 
prohibidos
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(compra-venta), cédula, papeleta de votación y el pago de la respectiva tasa 
administrativa.  
Certificado de pago del último impuesto predial.-  Documento que se lo 
puede imprimir de la página electrónica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal San Miguel de Ibarra. 
8.5. Planificación 
En esta fase se deberá realizar la respectiva aprobación de planos 
arquitectónicos y sistemas de control de incendios, además de gestionar la 
prestación de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
Red telefónica).  
8.5.1. Registro de Planos Arquitectónicos  
 
El proyecto arquitectónico será revisado y aprobado por la Municipalidad 
de Ibarra a través de la Dirección competente, la cual será la encargada de 
revisar el cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes para la 
correspondiente zonificación del terreno.  
Para este registro se requiere los siguientes requisitos:  
 Informe de Reglamentación Urbana 
 Pago de tasa por servicios técnicos administrativos 
 Copia de escritura, certificado de registro de la propiedad y copia de cédula del 
propietario  
 Comprobante de pago del Impuesto predial y certificado de tesorería de no 
adeudar al Municipio 
 Hoja de estadística del INEC 
 Formulario F.P.A 
 Dos copias del Plano Arquitectónico, se incluirá el cuadro de áreas de 
construcción, indicando su uso y porcentaje del COS y CUS 
 Plano y documentos digitalizados en formato PDF 
 Copia de pago de la Patente del Profesional  
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Los trabajos de planificación arquitectónica y de diseño especializado ya 
sea de ingeniería, estructural, sanitaria, eléctrica, mecánica o de comunicación, 
para lo cual se requiera de aprobación municipal deberán ser ejecutadas bajo la 
responsabilidad de un profesional arquitecto o ingeniero debidamente 
registrado en la Ilustre Municipalidad de Ibarra. 
Adicionalmente, la Municipalidad  solicita la entrega de una garantía con 
el propósito de avalar la ejecución de las obras.  
8.5.2. Servicios Públicos  
 
El Conjunto Habitacional “La Realeza” deberá sujetarse a las normas y 
disposiciones sobre redes y servicios de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica y teléfono establecidas por los organismos competentes, para lo cual 
se procederá a gestionar la aprobación previa en la entidad pública 
correspondiente. 
8.5.3. Licencia de Construcción  
 
La Licencia de construcción pretende asegurar el cumplimiento de las 
normas de zonificación establecidas en la Ordenanza de Uso y Ocupación de 
Suelo del cantón Ibarra y las regulaciones contenidas en el Código de 
Arquitectura y Urbanismo, Código ecuatoriano de la Construcción, normas 
INEN correspondientes y normas internacionales.   
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de Ibarra 
a través de la Dirección de Planificación, será la competente para emitir este 
permiso de construcción, siendo necesarios los siguientes requisitos:  
 Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, solicitando el permiso definitivo 
 Formulario FPC debidamente lleno, original y 3 copias 
 Tasa por servicios administrativos 
 Adjuntar los planos arquitectónicos y estructurales aprobados originales 
 Copia de cédula y papeleta de votación actualizada 
 Formulario de reglamentación urbana actualizada  
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 Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales del constructor 
 CD con archivo digital del proyecto 
8.5.4. Otros Permisos  
 
Todo proyecto arquitectónico deberá considerar las normas especiales de 
prevención contra incendios contempladas en la Ley de Defensa contra 
incendios, su Reglamento, Código de Arquitectura y Urbanismo, Reglamentos 
internos del Cuerpo de Bomberos, Ordenanzas Municipales, normas INEN y 
otras existentes sobre la materia. 
Para ello se deberá obtener la Aprobación del Sistema contra 
Incendios en el Cuerpo de Bomberos de Ibarra, presentando los requisitos 
siguientes: 
 Solicitud de Aprobación de Planos Arquitectónicos 
 Plano Arquitectónico revisado y aprobado por el Cuerpo de Bomberos 
 CD con los Planos Arquitectónicos 
 IRC 
 Certificado del pago del Impuesto Predial 
 Copia de cédula y papeleta de votación del propietario 
  
De acuerdo a la “Ordenanza que regula la gestión ambiental en los 
proyectos de vivienda”, el Municipio de San Miguel de Ibarra ha realizado una 
categorización de sistemas habitacionales para poder realizar un sistema 
racional de exigencia y control ambiental, con lo cual el Conjunto Habitacional 
en mención, deberá obtener un Estudio que corresponde a un Manifiesto 
Ambiental, el mismo que será presentado mediante una matriz de 
identificación. 
El Manifiesto de Impacto Ambiental deberá solicitarse a la Unidad de 
Gestión y Control Ambiental, que dispondrá de quince días laborables desde la 
presentación de los estudios para su aprobación. 
Para la obtención del Permiso de Construcción, además de los trámites de 
rigor (presentación y aprobación de los estudios arquitectónicos, urbanísticos y 
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de habitabilidad, infraestructura sanitaria, vial  y de energía, estructurales, etc., 
por parte del organismo competente),  es requisito indispensable aprobar el 
Manifiesto, Plan de Manejo y Cronograma de Gestión Ambiental pertinentes. 
Además, se gestionará ante autoridad competente, el Permiso de 
Rotulación y Publicidad Exterior.  
Por último, se solicitará las licencias de trabajos varios en el Municipio, 
para labores de cerramiento y guardianía.  
 
8.6. Ejecución 
Para la ejecución del proyecto está previsto que el promotor sea el 
responsable de su construcción y administración, así como la celebración de los 
Contratos con sus empleados (personal técnico y administrativo) y obreros.  
El promotor se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas 
en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, 
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono. Los contratos 
se registrarán en la Dirección Regional de Trabajo. 
Conforme el desarrollo del proyecto se suscribirá los debidos contratos 
con los proveedores de acabados e instalaciones especiales para el inmueble. 
8.6.1. Planos  
 
Se gestionará en la entidad competente la aprobación de los siguientes 
planos:  
 Diseño estructural  
 Instalaciones eléctricas  
 Instalaciones hidro-sanitarias  
 Instalaciones especiales (teléfono, gas centralizado)  
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La Ilustre Municipalidad de Ibarra de acuerdo con los planos aprobados, 
solicitará una Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción del 
Proyecto. Esta garantía puede ser emitida por un banco o compañía de seguros.  
 
Es responsabilidad del promotor cumplir con las normas y disposiciones 
tributarias, contabilidad mantenida al día y presentada mensualmente, con su 
correspondiente documentación de respaldo: las declaraciones de IVA, 
Retenciones, etc.  
 
8.7. Comercialización 
Dentro del proceso de ventas, los potenciales clientes serán sometidos a 
un análisis de línea de crédito bancario, lo cual determinará su aptitud para la 
obtención de un crédito hipotecario. Una vez aceptado, se procederá con la 
suscripción de la promesa de compra-venta.  
Los clientes deberán cumplir con la forma de pago acordada, siendo ésta: 
 Pago del 20% del valor total de inmueble para su reserva 
 20% en cuotas mensuales hasta la finalización de la etapa de construcción 
 60% mediante crédito hipotecario  
 
Cumplida esta obligación por parte del cliente, se procederá con la 
celebración de los Contratos de Compra-Venta, donde se establecerá la 
descripción detallada del inmueble adquirido, áreas y especificaciones, precio y 
la forma de entrega del mismo.  
 
Cada contrato de compra-venta será elevado a escritura pública ante un 
Notario del Cantón Ibarra, conjuntamente con los requisitos adicionales para 
cada cliente. El original será archivado por el promotor y una copia se 
entregará al cliente. 
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Para la inscripción de la escritura de Compraventa en el Registro de la 
Propiedad del Cantón Ibarra son necesarios los siguientes requisitos: 
 Copia certificada de la escritura. 
 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación 
 Nombramiento del Representante legal debidamente legalizado (solo personas 
jurídicas) 
 Copia del RUC (solo personas jurídicas)    
 Oficio de transferencia de dominio del Municipio o certificado de pago de 
impuestos generados de la misma (Utilidad y Alcabala) 
En caso de que la compraventa se estipule a nombre de una persona, se 
deberá adjuntar la copia de cédula de por quién se estipula. 
 
8.8. Cierre 
La etapa de cierre involucra la liquidación de contratos de compra venta, 
y la entrega total del proyecto a los nuevos propietarios, dando cumplimiento a 
todas las disposiciones de ley. 
8.8.1. Liquidación de Contratos 
 
Respecto a los clientes.- mediante la suscripción de las Actas de entrega- 
recepción definitivas de las obras ejecutadas. 
 Con el Personal del Proyecto (técnico, administrativo y obreros).- 
mediante Actas de Finiquito y Liquidación debidamente suscritas ante la 
autoridad competente (Dirección Regional de Trabajo). 
En relación con Proveedores.- mediante Actas de Entrega recepción de 
los bienes, servicios  y obras ejecutadas. 
 El Ilustre Municipio de Ibarra a través de sus auditores, verificará que 
las construcciones ejecutadas cumplan con todas las especificaciones detalladas 
en los planos aprobados. Certificadas las inspecciones, se emitirá la Licencia 
de Habitabilidad.  
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8.8.2. Declaratoria y Homologación de Propiedad Horizontal  
 
Todos los inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal 
o constituidos en condominio deberán cumplir con los requisitos contemplados 
en la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General y demás 
reglamentos internos que se dicten para su administración, uso, conservación, 
reparación, mantenimiento y seguridad.  
La Declaratoria de Propiedad Horizontal será aprobada por la 
Municipalidad de Ibarra, documento donde consta la naturaleza y el fin para el 
cual se constituye el condominio estableciéndose específicamente en este caso, 
de un Conjunto de Vivienda.  
Además, la mencionada Declaratoria detalla:   
 Las subdivisiones del proyecto: departamentos, parqueaderos, áreas comunales, 
etc. con sus respectivas áreas.  
 Definición de los linderos del proyecto  
 Asignación de un nuevo número de catastro  
 Definición de alícuotas porcentuales en función de sus áreas, las mismas que 
permitirán distribuir los gastos comunales entre los clientes  
La solicitud para la Declaratoria de Propiedad Horizontal es suscrita por 
el propietario y el profesional Arquitecto o Ingeniero civil quien deberá 
declarar que la información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la 
verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la materia. Los requisitos 
son:  
 Certificaciones de tesorería y EMAPA, de no adeudar cantidad alguna 
 Títulos de propiedad (escrituras) 
 Certificado del Registro de la Propiedad 
 Informe original de aprobación de planos arquitectónicos y estructurales; así 
como, planos aprobados de todas las construcciones existentes en la propiedad. 
 Certificación del Ingeniero calculista o Ingeniero responsable que exprese que la 
construcción ha sido calculada considerando las normas sismo resistentes para las 
zonas de mayor intensidad sísmica (garantía de estabilidad de la construcción) 
 Certificados de factibilidad favorables de la EMAPA, EMELNORTE y CNT 
 Informe de Reglamentación Urbana actualizado 
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 Mínimo cuatro copias de los planos en los que se hallen graficados los linderos, 
longitudes, áreas de cada uno de los departamentos, vivienda, etc., establecidos 
en sus respectivos cuadros. 
 Reglamento de condóminos, en el que se establezcan a más del sistema 
administrativo, de mantenimiento, reparación del edifico, bienes comunes, el 
cuadro de alícuotas, áreas, linderos, dimensiones de cada condómino, 
numerándolos en concordancia con los planos en el que estos datos se hallen 
graficados  
 Se adjuntará la carta de pago por impuesto predial 
 CD que contenga plano digitalizado en formato PDF y/o AutoCAD y el 
reglamento de condóminos en formato Word 
 Demás requisitos que constan en la Ley de Propiedad Horizontal y su 
Reglamento.  
Para finalizar con los trámites, los documentos serán legalizados ante un 
Notario del Cantón Ibarra para su posterior inscripción en el Registro de la 
Propiedad de la misma ciudad. 
Ésta entidad requerirá para la inscripción, los siguientes requisitos: 
 Documentos completos requeridos para el traspaso de dominio 
 Indicar en la respectiva cláusula de la escritura, los datos de los linderos 
generales y específicos del inmueble que se adquiere en propiedad horizontal. 
 Copia de cédula y nombramiento actualizado del Administrador del Conjunto 
Habitacional 
 Certificado de expensas por parte del Administrador o persona encargada de 
realizar los cobros del Conjunto declarado en propiedad horizontal, indicando que 
la misma no adeuda alícuotas ordinarias o extraordinarias. 
 
8.9. Cuadro de Trámites Legales 
Tabla 44. Cuadro de Trámites Legales 
TRÁMITES LEGALES SEGÚN LAS FASES DEL PROYECTO 
FASE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
ESTADO 
TRÁMITE 
INICIACIÓN 
Informe de Regulación Cantonal 
I. Municipio de 
Ibarra 
Terminado 
Suscripción Compra venta 
terreno 
Promotor Terminado 
Certificado de gravámenes del 
terreno 
Registro de la 
Propiedad 
Terminado 
Pago del impuesto Predial 
I. Municipio de 
Ibarra 
Terminado 
PLANIFICACIÓN Registro de Planos I. Municipio de Terminado 
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TRÁMITES LEGALES SEGÚN LAS FASES DEL PROYECTO 
FASE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
ESTADO 
TRÁMITE 
Arquitectónicos Ibarra 
Licencia de Construcción Terminado 
Aprobación Manifiesto 
ambiental y permiso de 
Rotulación 
Terminado 
Aprobación del Sistema contra 
incendios 
Cuerpo de Bomberos 
Ibarra 
Terminado 
Aprobación dotación de 
servicios públicos 
EMAPA, Emelnorte 
Y CNT 
Terminado 
EJECUCIÓN 
Suscripción contratos personal y 
obreros 
Promotor 
Terminado 
Contratos Proveedores Terminado 
Planos de instalaciones 
sanitarias 
Terminado 
Aprobación de instalaciones 
eléctricas 
EMELNORTE Terminado 
Aprobación de diseño 
estructural 
I. Municipio de 
Ibarra 
Terminado 
Aprobación de la acometida 
telefónica 
CNT En proceso 
COMERCIALIZACIÓN 
Celebración de promesas de 
compraventa clientes 
Promotor Pendiente 
Suscripción de contratos 
compraventa notarizados 
Promotor/Notaría 
Cantón 
Pendiente 
CIERRE 
Aprobación Licencia de 
Habitabilidad I. Municipio de 
Ibarra 
Pendiente 
Declaratoria de Propiedad 
Horizontal 
Pendiente 
Liquidación contratos Clientes 
Promotor 
Pendiente 
Liquidación contratos personal, 
obreros y proveedores 
Pendiente 
 
Fuente: Aspectos Legales 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
8.10. Conclusiones 
 Para el desarrollo del proyecto se ha estructurado en 5 fases: 
iniciación, planificación, ejecución, comercialización y cierre. 
 En la fase de Iniciación, se analiza el marco legal referente a la pre-
factibilidad, viabilidad financiera del proyecto y aprobación del 
anteproyecto arquitectónico. 
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 El Informe de Regulación Cantonal (IRC), indica las condiciones 
constructivas permitidas para el terreno, es de carácter informativo, 
no aprueba ni legaliza la construcción o uso de tierras. 
 La adquisición del terreno debe suscribirse mediante escritura 
pública ante Notario Público del cantón Ibarra y posterior 
inscripción en el Registro de la Propiedad de la misma ciudad. 
 Dentro de la fase de Planificación, se debe realizar la aprobación de 
planos arquitectónicos, sistema de control de incendios y gestionar 
la prestación de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, Red telefónica). 
 Los trabajos de planificación arquitectónica y de diseño 
especializado deben ser ejecutados bajo la responsabilidad de un 
profesional arquitecto o ingeniero debidamente registrado en la 
Ilustre Municipalidad de Ibarra. 
 Para iniciar la fase de ejecución, se suscribe los Contratos con los 
empleados (personal técnico y administrativo), obreros y 
Proveedores. 
 Durante la fase de ventas, se procede a suscribir contratos de 
promesa de compraventa con los clientes que hayan sido 
certificados su crédito bancario, cumplida la obligación de cancelar 
la totalidad del inmueble por parte del cliente, se procederá con la 
celebración de los Contratos de Compraventa. 
 Durante el cierre, el promotor se encarga de la liquidación de 
contratos (personal, obreros y clientes), aprobación de la licencia 
de habitabilidad y la declaratoria de Propiedad horizontal. 
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CONJUNTO 
HABITACIONAL 
“LA REALEZA 
9.  GERENCIA DE PROYECTO  
 
 
CONJUNTO HABITACIONAL “LA REALEZA Página | 159 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
 
9.1. Introducción 
La gerencia de proyectos es importante debido a que facilita 
establecer lineamientos mediante la metodología PMI para gestionar de 
manera eficiente los recursos disponibles para la ejecución del proyecto, 
permitirá planificar y controlar la calidad, costos y tiempo. 
Adicionalmente, es vital porque facilitará la gestión para cumplir con las 
expectativas del promotor, es decir ejecutar el proyecto conforme las 
especificaciones solicitadas y planificadas. 
 
9.2. Objetivo 
Ilustración 86. Objetivos de la Gerencia de Proyectos 
 
Fuente: Gerencia 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
 
Establecer el alcance del 
proyecto en cuanto a 
producto, costo, tiempo de 
ejecución.
Determinar un 
plan de gestión de 
calidad
Elaborar un 
plan de gestión 
de RRHH
Elaborar un plan 
de comunicación
Elaborar un 
plan de 
riesgos
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9.3. Metodología 
La metodología utilizada para la elaboración de este capítulo está 
basada en los lineamientos del PMI y Ten Step, para lo cual se ha 
establecido las siguientes fases: 
 
Ilustración 87. Metodología de Gerencia 
 
Fuente: Metodología Ten Step 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
 
1. Acta de Constitución
2. Planificación de Interesados
3. Planificación del Alcance
4. Planificación del Cronograma
5. Planificación de Costos
6. Planificación de la Calidad
7. Planificación de RRHH
8. Planificación de la Comunicación
9. Planificación de Riesgos
10. Planificación de Adquisiciones
P
la
n
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e 
G
er
en
ci
a
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9.4. Acta de Constitución 
9.4.1. Resumen Ejecutivo del Proyecto La Realeza 
 
El proyecto La Realeza corresponde a la construcción y 
comercialización de un proyecto inmobiliario de 7 viviendas dentro de un 
conjunto habitacional, ubicado en Bellavista de Caranqui en la Ciudad de 
Ibarra. Para el análisis del proyecto, se realizaron estudios previos del 
entorno socioeconómico, estudio de mercado, análisis arquitectónico, de 
costos y comercialización, lo que permitió establecer la factibilidad del 
proyecto y a su vez plantear objetivos de rentabilidad y posicionamiento 
para el grupo de constructores que lideran el mismo. 
Así, el proyecto se encuentra implantado en un lote de 1.242 metros 
cuadrados, donde se diseñó la construcción de un bloque de 7 casas 
contiguas, área de circulación vehicular, áreas verdes y guardianía.  
Las casas fueron diseñadas considerando el entorno y las 
necesidades y preferencias habitacionales, de este modo se proyectó 
viviendas de 3 pisos con un pequeño jardín posterior y parqueadero.  
El tiempo de ejecución del proyecto es de 18 meses que incluyen la 
fase de planificación, ejecución, comercialización y entrega de las 
unidades de vivienda y se estima una inversión total de $420.800, que 
generará una rentabilidad estimada del 20% en relación a los costos 
totales. 
9.4.2. Visión General 
 
El conjunto habitacional “La Realeza” es un proyecto inmobiliario 
compuesto por 7 casas de 138m2, que surgió debido al interés de inversión 
del empresario Fernando Baquero, siendo este el primer proyecto, se 
pretende definir lineamiento que permitan optimizar los recursos y 
establecer bases para futuros proyectos inmobiliarios. 
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9.4.3. Objetivos del Proyecto  
 
Cada objetivo debe tener un entregable 
Ilustración 88. Objetivos del Proyecto 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.4.4. Alcance del Proyecto 
 
El proyecto involucra la planificación, ejecución y comercialización 
de 7 viviendas dentro de un conjunto habitacional compuesto por áreas 
verdes, parqueadero de visitas y guardianía. 
Dentro del Alcance 
El proyecto está compuesto de cuatro etapas, por lo que se ha 
establecido los entregables que son resultado del alcance de la ejecución 
del proyecto, como se presenta en la siguiente tabla:  
Lograr una rentabilidad esperada del 24%  con la 
ejecución del proyecto.
Cumplir con el periodo de ejecución estimado en la 
planificación del proyecto que es de 12 meses.
Lograr el 80% de las ventas durante la etapa de 
ejecución del proyecto.
Cumplir con las especificaciones de calidad 
requeridas por el promotor.
Cumplir con los requerimientos y trámites legales 
necesarios dentro de los 18 meses del proyecto.
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Tabla 45. Alcance del Proyecto 
Etapas del Proyecto Entregables 
Etapa de Iniciación 
Escrituras de propiedad del terreno 
Estudio de Mercado 
Programa Arquitectónico 
Estudio de Pre factibilidad 
Plan de Negocio 
Acta de Constitución 
Planificación 
Planos arquitectónicos y de ingenierías 
Presupuesto 
Cronograma Valorado 
Permisos municipales aprobados 
Planificación de la ejecución del proyecto 
Ejecución 
7 casas de 138 m2 con 1 parqueadero cada 
una. 
1 parqueadero de visitas 
1 guardianía de 10 m2 
231 m2 de áreas verdes 
Comercialización 
Plan de Promoción 
Promesas de Compra Venta de las 7 
unidades de vivienda 
Etapa de Cierre 
Declaración de Propiedad Horizontal 
Permisos de Habitabilidad 
Contrato de Compra – Venta 
Escrituración 
Factura de venta de las 7 viviendas 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
Fuera del Alcance 
 Mantenimiento del conjunto habitacional posterior a la entrega 
a la Administración. 
 Contratación de administración y guardianía 
 Cambios en los acabados 
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9.4.5. Organizaciones impactadas o afectadas 
 
Tabla 46. Organizaciones impactadas 
Organización 
¿Cómo se ve afectada o de qué forma participa en 
el proyecto? 
Municipio de Ibarra 
Establece las regulaciones municipales para la ejecución 
del proyecto 
Barrio Bellavista de 
Caranqui 
Incrementa la densidad poblacional del Barrio 
  
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.4.6. Estimación de esfuerzo duración y costos del proyecto 
 
El proyecto La Realeza tiene un costo presupuestado de ejecución de 
$420.800 en un plazo de ejecución de 18 meses. 
Tabla 47. Costo Estimado del Proyecto 
Resumen de los Costos Totales del Proyecto 
Detalle Costo Porcentaje 
Costo del Terreno 100.494 24% 
Costos Directos 218.823 52% 
Obras Complementarias 6.111 1% 
Costos Indirectos 95.372 23% 
Costo Total del Proyecto 420.800 100% 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
En el siguiente gráfico se observa el cronograma de ejecución del 
proyecto en cada una de sus fases: 
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Ilustración 89. Duración Estimada 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Se estima el siguiente esfuerzo y duración para la ejecución del 
proyecto: 
Ilustración 90. Estimación de esfuerzo 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
9.4.7. Supuestos del Proyecto 
 
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Planificación 7.607 7.607 7.607 $ 22.820
Terreno 100.494 $ 100.494
Gerencia de Proyecto, honorarios y Fiscalización 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 $ 27.500
Construcción y Ejecución del Proyecto 12.350 19.907 16.104 15.536 16.145 23.175 28.035 20.520 20.520 25.187 16.426 4.918 $ 218.823
Construcción de Obras Complementarias 2.037 2.037 2.037 $ 6.111
Promoción y Ventas 697 697 697 2.997 1.197 697 1.197 1.197 1.197 1.197 697 1.197 697 697 $ 15.052
Entrega 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 $ 30.000
Total Costos
108.101 12.607 13.303 20.338 22.895 21.393 19.024 19.133 26.663 31.523 24.008 24.008 30.212 21.951 14.943 5.697 5.000 $ 420.800
2014 2015
TOTAL
Proyecto 
La Realeza
Costo
$420.800
Tiempo
18 meses
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Ilustración 91. Supuestos del Proyecto 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.4.8. Riesgos del Proyecto 
 
Tabla 48. Riesgos del Proyecto 
No. Riesgo 
Impacto 
(Alto / 
Moderado / 
Bajo) 
Plan de Contingencia 
R2014-01 
Escases de materiales de 
construcción 
Alto Suspensión de la obra 
R2014-02 
Reducción de créditos 
hipotecarios 
Alto 
Mejorar el plan de 
marketing y analizar la 
estructura de pagos, de 
manera que facilite la 
adquisición a los clientes. 
R2014-03 
Crecimiento inmobiliario 
del sector 
Alto 
Mejorar el plan de 
marketing, la promoción y 
publicidad del proyecto 
R2014-04 
Variación en normativas y 
regulaciones de 
construcción 
Alto 
Estudiar los cambios 
normativos y adaptar el 
proyecto a los mismos. 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La inflación en la economía ecuatoriana no superará el 4,5% dentro del 
periodo de ejecución del proyecto.
La velocidad de ventas del sector permite vender un mínimo de 2 
unidades al mes.
Financiamiento propio del 80% del costo del proyecto.
Linea de crédito aprobada
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9.4.9. Enfoque del Proyecto 
 
El proyecto se va a desarrollar de la siguiente forma: 
 Se iniciará el proceso de ejecución una vez que el acta de 
constitución del proyecto se encuentre aprobada. 
 Para iniciar con la ejecución es necesario determinar las 
fuentes de financiamiento, el porcentaje de aportación del 
patrocinador y el porcentaje de financiamiento de una entidad 
financiera. 
 El proyecto será construido con estructura de hormigón 
armado por considerarse una de las técnicas más utilizadas y 
apreciadas por los consumidores. 
 La comercialización del proyecto se realizará mediante 
corredores inmobiliarios contratados por la administración del 
proyecto. 
9.4.10. Organización del Proyecto 
 
El organigrama propuesto ha sido definido en una estructura basada 
en proyectos o también conocida como estructura matricial, la principal 
característica es la existencia de dos jefes9, uno encargado de la 
administración general y otro encargado de la administración del proyecto 
                                                          
9 Cfr. R., Agustín. (2004). Administración Moderna. México: Editorial Limusa. p.295. 
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Ilustración 92. Organigrama del Proyecto "La Realeza" 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La estructura orgánica del proyecto “La Realeza” refleja como 
principal cabeza de la estructura al Patrocinador, del cual se desprenden 3 
ramificaciones las cuales son el Administrativo – Financiero, Fiscalizador 
y Gerente del Proyecto, éste último responsable del Diseño, Construcción 
y Comercialización. 
Tabla 49. Roles y responsabilidades 
DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 
ROLES RESPONSABILIDADES 
Patrocinador 
Responsable del financiamiento del proyecto y de 
la toma de decisiones respecto a cambios en el 
alcance. 
 
Administrativo – 
Financiero 
Encargado de brindar apoyo y gestionar los 
recursos materiales y humanos necesarios para la 
ejecución del proyecto.  
Es responsable de los trámites legales, laborales y 
tributarios. 
Fiscalizador 
Responsable de controlar y garantizar la ejecución 
y calidad del proyecto en el tiempo y con el 
presupuesto establecido. 
Gerente de Proyecto 
Gestiona las actividades necesarias para llevar a 
cabo el proyecto y cumplir con el alcance del 
mimo. 
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DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA 
ROLES RESPONSABILIDADES 
Equipo de Diseño 
Responsable del diseño y programa arquitectónico. 
 
Equipo de Construcción 
Es el responsable de la ejecución del proyecto en 
todo lo concerniente a la obra civil. 
Equipo de 
Comercialización 
Encargado de la promoción y comercialización del 
proyecto inmobiliario. 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
9.4.11. Aprobaciones 
 
Tabla 50. Cuadro de Aprobación del Acta de Constitución 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Fernando Baquero 
Patrocinador 
(Firma del Patrocinador) (Registre la fecha) 
Marco Luzuriaga 
Director del Proyecto 
(Firma del Director de 
Proyecto) 
(Registre la fecha) 
Fernando Mora 
Arquitecto 
(Firma del Arquitecto) (Registre la fecha) 
Napoleón Guevara 
Ingeniero Civil 
(Firma del Ingeniero Civil) (Registre la fecha) 
Fuente: Acta de Constitución 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.5. Planificación de los Interesados 
El conocimiento de los interesados del proyecto permite determinar 
las expectativas, requisitos exigidos, influencia y el nivel de interés de 
cada uno, esto permitirá al Director de Proyecto determinar la información 
que deberá proporcionar a los interesados conforme las necesidades y 
requerimientos de cada uno de ellos, adicionalmente la identificación de 
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los interesados en el Proyecto “La Realeza” permitirá gestionar el plan de 
comunicación. 
Ilustración 93. Planificación de los Interesados 
 
Fuente: Acta de Constitución 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Así, los interesados pueden catalogarse de acuerdo al poder de 
influencia en la ejecución del proyecto y al grado de interés. 
Ilustración 94. Matriz de Identificación de Interesados 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Una vez analizado los identificados los interesados del proyecto La 
Realeza y considerando el poder de influencia e interés que pudieran llegar 
1. Identificar los interesados
Determinar los 
requisitos
Elaborar el Plan de 
Comunicación
Determinar las 
expectativas
3. Conocer el grado de interés sobre 
el proyecto
2. Determinar el nivel de 
influencia
Mantener 
Satisfecho
Gestionar 
Atentamente
Monitorear
Mantener 
Informado
Interés
Poder de 
Influencia
Alto
AltoBajo
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a tener sobre la ejecución y cambios al alcance del proyecto se ha 
determinado el siguiente Plan de Interesados: 
 
Ilustración 95. Plan de Interesados 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Fecha de Elaboración: 11/09/2014   Cod: ID-Realeza2014-01 
No. Interesados Influencia Interés Acción a realizar 
1 Patrocinado Alta Alto Gestionar Atentamente 
2 Director de Proyecto Alta Alto Gestionar Atentamente 
3 Arquitecto Media Alto Mantener Informado 
4 Constructor Media Alto Mantener Informado 
5 Equipo constructor Baja Bajo Monitorear 
6 Agente de Ventas Baja Bajo Monitorear 
7 Municipio de Ibarra Alta Bajo Mantener Satisfecho 
8 
Instituciones 
Financieras 
Alta Bajo Mantener Satisfecho 
9 Clientes Media Alto Mantener Informado 
10 Vecinos Bajo Medio Mantener Informado 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Una vez identificados los interesados se deberá gestionar mediante 
entrevistas y reuniones con cada uno, priorizando aquellos a los que se 
debe Gestionar Atentamente la recopilación de requisito o especificaciones 
que exigen al proyecto, de esta manera se propone la utilización del 
siguiente formato: 
Ilustración 96. Formato para Trazabilidad de Requisitos 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
Proyecto: La Realeza Patrocinador: Fernando Baquero
Director de Proyecto: Marco Luzuriaga Fecha de elaboración: 23/04/2014 Cod: ID-Realeza2014-02
Identificación
Identificación 
Asociada
Descripción de 
Requisitos
Necesidades de Negocio, 
oportunidades, metas y 
objetivos
Objetivos del 
Proyecto
Entregables del 
EDT
Diseño del 
Producto
Desarrollo del 
Producto
Casos de 
Prueba
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
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9.6. Planificación del Alcance 
9.6.1. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
 
El alcance del proyecto permite determinar las actividades a 
realizarse, para lo cual se ha utilizado como herramienta una Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT), en la que permite visualizar el proyecto 
dividido en fases y las mismas compuestas por paquetes de trabajo. 
Con el propósito de estandarizar la documentación del proyecto se 
ha propuesto la siguiente codificación que será utilizada para los 
entregables de cada etapa. 
Tabla 51. Codificación de Etapas para el EDT 
CODIFICACIÓN UTILIZADA PARA LAS ETAPAS DEL PROYECTO EN EL EDT 
Etapas del Proyecto Codificación 
Etapa de Iniciación INI – 1.1. 
Etapa de Planificación PLA – 1.2. 
Etapa de Ejecución EJE – 1.3. 
Etapa de Comercialización COM – 1.4. 
Etapa de Cierre CIE – 1-5. 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
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Ilustración 97. Estructura de Desglose de Trabajo 
 
Fuente: Plan de Negocios del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
9.7. Planificación del Cronograma  
El cronograma del proyecto se ha realizado considerando el alcance 
del proyecto establecido en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), 
por lo que se ha considerado las 5 etapas del proyecto y se ha considerado 
la secuencia lógica con la que deberán realizarse cada una de las 
actividades. 
 
CONJUNTO HABITACIONAL “LA REALEZA Página | 174 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
 
Ilustración 98. Cronograma del Proyecto La Realeza 
 
Fuente: EDT “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Conforme se aprecia en la ilustración anterior se puede observar que 
el proyecto inició en marzo del presente año y pretende ser finalizado en el 
mes de julio del 2015, es decir contempla un plazo total de ejecución de 18 
meses. 
El cronograma propuesto incluye actividades que debido a no tener 
una holgura para el tiempo de ejecución, son consideradas como 
actividades críticas, por lo tanto resulta vital para el Director de Proyecto 
realizar todas las gestiones necesarias a fin de no generar retrasos en estas 
actividades. 
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Ilustración 99. Tareas Críticas 
 
Fuente: Cronograma de ejecución del Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Adicionalmente, conforme avanza el proyecto se registrará en la 
Planificación de Cronograma las actividades que no hayan sido 
contempladas en el cronograma con los tiempos de ejecución, esto 
permitirá determinar con mayor exactitud la fecha de entrega del proyecto, 
por otro lado, debido a que existen suposiciones y restricciones que pueden 
llegar a afectar el cumplimiento del cronograma establecido, se ha definido 
el siguiente registro: 
Cód. EDT Etapa Tarea Duración
1.1.2 Iniciación Realizar el estudio de mercado 10 días
1.1.3 Iniciación Elaborar el Programa Arquitectónico 2 días
1.1.5 Iniciación Elaborar el Plan de Negocio 15 días
1.2.2 Planificación Diseño Arquitectónico 20 días
1.2.3 Planificación Diseño de Ingenierías 10 días
1.2.4 Planificación Aprobación de Planos Arquitectónicos e Ingenierias 3 días
1.4.1 Comercialización Elaborar el Plan de Promoción 5 días
1.4.2 Comercialización Gestionar las promesas de Compra - Venta 288 días
1.4.3 Comercialización Ejecutar la cobranza 303 días
1.5.5 Cierre Realizar la escrituración de las viviendas 15 días
TAREAS CRÍTICAS
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Ilustración 100. Formato de registro de Suposiciones y Restricciones que afecten al Plan de 
Cronograma 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.8. Planificación de Costos 
La planificación de los costos tiene 3 fases importantes que permiten 
establecer un presupuesto base y llevar un control de los mismos. 
Proyecto: La Realeza Promotor: Fernando Baquero
Director de Proyecto: Marco Luzuriaga Actualización: 15/04/2014 Cod: PC-Realeza2014-01
Item
Tipo
(Suposición o 
Restricción)
Estado
Fecha de 
Registro
1
2
3
4
5
6
Comentario
SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES
Descripción
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Ilustración 101. Pasos de la Planificación de Costos 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Se ha estimado que la realización del proyecto La Realeza tendrá un 
costo total de $420.800, valor que se desglosa en los siguientes costos: 
Ilustración 102. Planificación de Costos 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
• Estimar los 
costos Directos e 
Indirectos del 
Proyecto, 
considerando los 
paquetes de 
trabajo 
establecidos en 
el EDT
ESTIMAR
• Considerar el 
costos de cada 
paquete de 
trabajo del EDT 
para establecer 
el costo total 
estimado del 
proyecto
PRESUPUESTO 
BASE • Monitorear el 
desembolos y 
asignación de 
recursos.
• Registrar 
cambios al 
alcance en 
cuanto al costo
CONTROLAR 
LOS COSTOS
100.494; 24%
218.823; 52%
6.111; 1%
95.372; 23%
Costo del Terreno Costos Directos Obras Complementarias Costos Indirectos
Costo total del Proyecto = $420.800
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La estimación de costos será la línea base sobre la cual se ejecutará 
el proyecto y permitirá realizar un control de costos para determinar 
ahorros o excedentes. 
El cronograma valorado permitirá por otro lado mantener un mayor 
control de los costos en cada una de las fases: 
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Ilustración 103. Representación de las etapas del proyecto en el Cronograma Valorado 
 
Fuente: Plan de Negocios “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
Ilustración 104. Cronograma Valorado 
 
Fuente: Plan de Negocios “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara  
Etapa de Iniciación
Etapa de Planificación
Etapa de Ejecución
Etapa de Comercialización
Etapa de Cierre
Representación 
de cada etapa en 
el Cronograma 
Valorado
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Planificación 7.607 7.607 7.607 $ 22.820
Terreno 100.494 $ 100.494
Gerencia de Proyecto, honorarios y Fiscalización 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 $ 27.500
Construcción y Ejecución del Proyecto 12.350 19.907 16.104 15.536 16.145 23.175 28.035 20.520 20.520 25.187 16.426 4.918 $ 218.823
Construcción de Obras Complementarias 2.037 2.037 2.037 $ 6.111
Promoción y Ventas 697 697 697 2.997 1.197 697 1.197 1.197 1.197 1.197 697 1.197 697 697 $ 15.052
Entrega 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 $ 30.000
Total Costos 108.101 12.607 13.303 20.338 22.895 21.393 19.024 19.133 26.663 31.523 24.008 24.008 30.212 21.951 9.943 5.697 5.000 5.000 $ 420.800
Costos Acumulados 108.101 120.707 134.011 154.349 177.244 198.637 217.661 236.794 263.457 294.980 318.989 342.997 373.209 395.160 405.103 410.800 415.800 420.800
Egresos % Mensuales 26% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 5% 2% 1% 1% 1%
Egresos % Acumulados 26% 29% 32% 37% 42% 47% 52% 56% 63% 70% 76% 82% 89% 94% 96% 98% 99% 100%
2014
TOTAL
2015
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9.9. Planificación de la Calidad 
Lograr un proyecto de calidad garantizará al promotor y ejecutores de la 
obra cumplir con los objetivos de posicionamiento en el mercado así como de 
rentabilidad, debido a que el proyecto alcanzará las expectativas del promotor y 
la satisfacción de los futuros habitantes de “La Realeza”. 
Un adecuado plan de calidad permite dar cumplimiento a las expectativas 
y requerimientos solicitados por el promotor, es decir facilita el cumplimiento 
del alcance determinado en el Acta de Constitución. 
La planificación de la calidad involucra 3 pasos: 
Ilustración 105. Pasos de la Planificación de Calidad 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
La planificación de la calidad es responsabilidad del Director de Proyecto 
pero en cuanto a ejecución constructiva del proyecto la responsabilidad es 
principalmente del Fiscalizador de Obra, quien debe garantizar la calidad de la 
ejecución de obra, de los procedimientos y recursos utilizados. Para lograr el 
• Involucra los 
requerimientos del 
proyecto 
contemplados en el 
Alcance.
• Definir lo que se 
necesita para 
cumplir con un 
entregable según lo 
esperado
PLANIFICACIÓN 
DE LA CALIDAD
• Identificar los 
estándares 
relacionados al 
proyecto ya sea por 
regulaciones 
internas del 
proyecto, de la 
municipalidad o del 
Estado, etc.
ESTÁNDARES DE 
CALIDAD
• El aseguramiento 
tiene gran enfoque 
en los procesos que 
se realizan para dar 
cumplimiento a los 
entregables.
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD
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aseguramiento de los estándares de calidad definidos se ha elaborado la 
siguiente matriz que describe las principales actividades del proyecto con su 
respectivo estándar y responsable. 
Tabla 52.  Matriz de la Gestión de la Calidad 
MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Cód. Etapa Proceso Estándar de Calidad Aplicado Control y Responsable 
INI – 1.1. Acta de Constitución PMI Director del Proyecto 
INI – 1.1. Anteproyecto 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Director del Proyecto 
PLA – 1.2. Presupuesto Referencial 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Director del Proyecto 
PLA – 1.2. 
Planos Arquitectónicos e 
Ingenierías 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Director del Proyecto 
PLA – 1.2. Cronograma Valorado 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Patrocinador 
PLA – 1.2. 
Tramitación de los 
Permisos de Construcción 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Director del Proyecto 
PLA – 1.2. 
Estructura organizativa del 
proyecto 
Proceso implementada por el 
Director de Proyecto y el 
Patrocinador 
Patrocinador 
EJE – 1.3. Construcción 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Director del Proyecto, 
Fiscalizador de Obra 
COM – 1.4. Plan de Promoción 
Proceso implementada por el 
Director de Proyecto y el 
Patrocinador 
Director del Proyecto 
COM – 1.4. Esquema de ventas 
Proceso implementada por el 
Director de Proyecto y el 
Patrocinador 
Patrocinador, Director 
del Proyecto 
COM – 1.4. 
Elaboración de Promesas de 
Compra Venta 
Formatos de la Cámara de 
Construcción sede Ibarra 
Director del Proyecto 
CIE – 1-5. 
Declaratoria de Propiedad 
Horizontal 
Ordenanzas del GAD Ibarra Director del Proyecto 
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MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Cód. Etapa Proceso Estándar de Calidad Aplicado Control y Responsable 
CIE – 1-5. 
Tramitación de Permisos de 
Habitabilidad 
Ordenanzas del GAD Ibarra Director del Proyecto 
CIE – 1-5. Liquidación de Contratos Formatos del MRL 
Patrocinador, Director 
de Proyectos 
CIE – 1-5. Tramitación de Escrituras 
Formatos de las Notarías de la 
Ciudad de Ibarra 
Patrocinador, Director 
de Proyectos 
CIE – 1-5. Entrega de las viviendas 
Proceso implementada por el 
Director de Proyecto y el 
Patrocinador 
Patrocinador, Director 
de Proyectos 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.10. Planificación de Recursos Humanos 
La ejecución del proyecto La Realeza en todas sus etapas involucra la 
necesidad de recursos humanos, tanto profesionales como no profesionales, y 
requiere una persona comprometida con el proyecto que lidere y dirija las 
actividades necesarias a fin de alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
Para la elaboración de Plan de Recursos Humanos se ha establecido los 
siguientes pasos: 
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Ilustración 106. Pasos de la Planificación de RRHH 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
Se ha establecido una estructura organizativa (Ver: Ilustración 92. 
Organigrama del Proyecto "La Realeza"), en función a proyectos, por tanto 
será responsabilidad del Patrocinador la contratación del director de proyecto, 
fiscalizador, arquitecto e ingeniero civil, mientras que será responsabilidad del 
Director de Proyecto la contratación del agente de ventas y sobcontratistas; por 
otro lado será responsabilidad del Constructor la contratación de la cuadrilla de 
obra. 
A fin de establecer de manera clara las funciones a ser realizadas por el 
recurso humano que interviene en el proyecto, se utilizará como herramienta la 
Matriz RACI, que permite asignar actividades especificando el rol ya se como 
responsable, encargado, consulta o informa. 
En la matriz siguiente se presenta algunas de las actividades del proyecto 
a manera de ejemplo. 
• Identificar las 
necesidades de 
recursos 
humanos en 
cuanto a perfil, 
competencias 
requeridas, 
número de 
personas y 
momento de 
contratación
IDENTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD
• Seleccionar al 
personal que 
cumpla con el 
perfil requerido 
y contratar 
dando 
cumplimiento a 
lo dispuesto en 
el Código del 
Trabajo
CONTRATACIÓN
• Comunicar los 
lineamientos del 
trabajo, y dirigir 
las actividades 
de manera que 
se cumpla con la 
planificación y 
cronograma 
establecido.
DESARROLLO Y 
DIRECCIÓN DEL 
EQUIPO
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Tabla 53. Matriz RACI 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
9.11. Planificación de las Comunicaciones 
El éxito del proyecto recae en la efectividad de la comunicación del 
equipo y el compromiso para dar cumplimiento el alcance establecido. Al ser 
un proyecto en el cual intervienen diferentes actores, especialistas cada uno en 
un ámbito diferente es preciso que se logre una comunicación de expectativas y 
resultados eficaz. Por tal razón, se utilizará una Matriz de Comunicación, que 
establezca losa canales adecuados para transmitir información. 
 
R = Responsable E = Encargado C = Consulta I = Informa
Etapa Actividad Promotor
Director de 
Proyecto
Fiscalizador Arquitecto Constructor
Agente de 
Ventas
INI – 1.1. Gestionar la escritura del terreno R E
INI – 1.1. Realizar el estudio de mercado C R C C I
INI – 1.1. Elaborar el Programa Arquitectónico C E R
PLA – 1.2. Elaboración del Cronograma valorado C R E
EJE – 1.3. Preliminares I E C R
EJE – 1.3. Estructura I E C R
COM – 1.4. Elaborar el Plan de Promoción C C I R
MATRIZ RACI
 
CONJUNTO HABITACIONAL “LA REALEZA Página | 185 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
 
Tabla 54. Matriz de Comunicación 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
 
 
Que se comunica
A quien / grupo 
objetivo
Propósito Frecuencia Método
Alcance del 
proyecto
Director de 
Proyecto
Dar a conocer el alcance 
del proyecto, en cuanto a 
tiempo, costo y 
actividades
1 vez
Reuniones de 
Trabajo
Presupuesto 
refencial
Patrocinador
Comunicar y solicitar 
aprobación del 
presupuesto
1 vez
Reuniones de 
Trabajo
Monto del 
presupuesto 
utilizado
Constructor
Arquitecto
Informar el porcentaje de 
presupuesto que ha sido 
devengado a fin de 
realizar los ajustes de ser 
necesarios
mensual
Reuniones de 
Trabajo
Avance de 
ejecución de obra
Director de 
Proyecto
El constructor 
comunicará el porcentaje 
de avance del proyecto 
para dar cumplimiento al 
alcance
mensual
Reuniones de 
Trabajo
Viviendas 
vendidas
Director de 
Proyecto
Patrocinador
Establecer acciones 
correctivas para 
incrementar la 
comercialización de ser el 
caso
mensual
Reuniones de 
Trabajo
Porcentaje de 
cobro realizado
Director de 
Proyecto
Patrocinador
Dar a conocer el 
porcentaje de ventas 
efectivas realizadas y 
determinar la 
disponibilidad de recursos
mensual
Reuniones de 
Trabajo
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
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9.12. Planificación de Riesgos 
“Un riesgos es un evento o una condición con incertidumbre que, si 
ocurre, tiene un efecto negativo en al menos uno de los objetivos del plan” 
(Gobierno por resultados, 2014)  
Considerando el concepto de los riesgos, para la realización del proyecto 
La Realeza se ha establecido los siguientes pasos: 
Ilustración 107. Pasos de la Planificación del Riesgo 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
9.12.1. Identificación del Riesgo 
 
Con el propósito de realizar una adecuada identificación de los riesgos 
del proyecto es importante la participación de todos el equipo, de manera que 
se pueda establecer los principales eventos que puedan afectar de manera 
negativa o positiva al proyecto, sin embargo se pondrá mayor énfasis en 
aquellos que afecten negativamente los objetivos establecidos. Adicionalmente, 
se llevará un registro de los eventos en una Matriz de Riesgos. 
•Identificar 
los riesgos 
que puedan 
llegar a 
afectar los 
resultados 
del proyecto
IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO
•Calificar los 
riesgos de 
acuerdo a la 
probabilidad de 
ocurrencia y al 
grado de 
impacto que 
generaría en el 
proyecto
CALIFICAR LOS 
RIESGOS
•Elaborar un 
Plan de acción 
y determinar el 
tipo de 
respuesta al 
riesgo: evitar, 
prevenir o 
mitigar, 
transferer o 
aceptar (plan 
de 
contingencia)
RESPUESTA AL 
RIESGO
•Monitorear 
los riesgos 
identificado
s y 
mediante 
reuniones 
de equipo 
identificar 
nuevos 
riesgos.
MONITOREAR
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Tabla 55. Matriz de Riesgos 
 
Fuente: Proyecto “La Realeza” 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
9.12.2. Calificación del Riesgo 
 
Los riesgos identificados deben ser calificados de manera que permita 
determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y de ocurrir el grado de 
impacto que tendría en los resultados esperados del proyecto. Por lo que se ha 
establecido las siguientes acciones de respuesta dependiendo de la calificación 
del riesgo: 
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Tabla 56. Matriz de Calificación de Riesgos 
 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
 
9.12.3. Respuesta al Riesgo 
 
La identificación y calificación de los riesgos permitirán establecer una 
acción de respuesta ante la posibilidad de ocurrencia. El proyecto La Realeza 
acogiendo la metodología Ten Step aplicará las siguientes respuestas al riesgo: 
Tabla 57. Respuesta al Riesgo 
Tipo de Respuesta Descripción 
Evitar 
Son acciones que permiten evitar el 
riesgo, eliminando las causas que lo 
originan. 
Prevenir / Mitigar 
Son aquellas acciones que permiten 
reducir la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo. 
Transferir Es la acción de compartir o transferir 
Ignorar Ignorar Ignorar
Ignorar Precaución Responder
Precaución Responder Responder
PROBABILIDAD
IM
P
A
C
T
O
Bajo Alto
A
lt
o
Media
M
ed
io
B
aj
o
 
CONJUNTO HABITACIONAL “LA REALEZA Página | 189 
 
MDI – Sandra Guevara L. PLAN DE NEGOCIOS 
 
Tipo de Respuesta Descripción 
el riesgo a un tercero. 
Aceptar 
Son acciones que se realizan una vez 
ocurrido el riesgo y permiten reducir 
el impacto. 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
9.12.4. Monitoreo de los riesgos 
 
Una vez identificados lo riesgos es importante realizar un monitoreo 
periódico de los mismos para determinar si su calificación en cuanto a 
probabilidad e impacto vario o si se han identificado nuevos riesgos, esta 
acción será responsabilidad del Director de Proyecto, quien en la Matriz de 
Riesgos registrará el estado de los riesgos. 
 
9.13. Planificación de Adquisiciones 
La planificación de adquisiciones resulta vital para la ejecución del 
proyecto debido que representa todas las entradas de insumos y materiales 
necesarios para llevar a cabo el proceso constructivo y de adecuaciones del 
proyecto La Realeza, y depende de la calidad de los insumos y la entrega 
oportuna de los mismos que el proyecto se pueda realizar conforme el 
cronograma establecido. 
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Ilustración 108. Importancia de la Planificación de Adquisiciones 
 
Fuente: Proyecto La Realeza 
Elaborado por: Sandra Guevara  
 
El plan de adquisiciones tiene por objeto establecer los lineamientos para 
la compra de materiales y la contratación de personal suplementario, por lo que 
se ha establecido los siguientes pasos: 
Ilustración 109. Pasos de la Planificación de Adquisiciones 
Fuente: Ten Step (2014) 
Elaborado por: Sandra Guevara 
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
L
A
R
E
A
L
E
Z
A
INSUMOS PRODUCTOS
Capital
Materiales
ENTRADAS
7 casas de 
138m2 dentro 
de un 
Conjunto 
Habitacional
SALIDAS
 Equipos
 Especificaciones
 Procedimientos
 Personal
 Controles
C
L
I
E
N
T
E
PROCESO
Planificación de Adquisiciones
• Identificar y 
elaborar un 
listado de los 
materiales y 
servicios 
necesarios para la 
ejecución del 
proyecto 
conforme sus 
etapas.
IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES
•Establecer 
mecanismos de 
compra, tales como la 
firma de contratos de 
precio fijo
MECANISMOS DE 
COMPRA
•Elaborar un listado de 
los proveedores que 
ofrezcan los productos 
o servicios solicitados 
conforme las 
especificaciones 
requeridas.
BUSQUEDA DE 
PROVEEDORES
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9.14. Conclusiones 
La iniciación de un proyecto exitoso debe contemplar dos aspectos 
importantes, el Acta de Constitución y el Plan de Trabajo. 
El acta de constitución del proyecto es un documento que establece el 
alcance, tanto en costo, tiempo y entregables, poniendo en conocimiento las 
expectativas del promotor respecto a la ejecución del proyecto. Este documento 
debe ser firmado por las partes antes de la iniciación del proyecto.  
El proyecto La Realeza refleja en su acta de constitución un tiempo de 
ejecución de 18 meses, con un costo total del proyecto de $420.800 y establece 
las actividades que están dentro del alcance como es la planificación, 
construcción y comercialización del Conjunto Habitacional. 
Por otro lado, el Plan de Trabajo facilita la gestión del Director de 
Proyectos y contribuye a la ejecución exitosa del mismo, debido a que 
contempla la planificación, dirección, organización y control de las actividades 
a realizarse en cuanto a interesados en el proyecto, alcance, cronograma, 
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 
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10.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
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10.1.  Conclusiones Generales 
 
El proyecto La Realeza refleja viabilidad y factibilidad de ejecución 
como se concluyó en cada uno de los capítulos anteriores, de esta forma se 
puede establecer que el entorno macroeconómico es favorable, debido a la 
estabilidad económica y el financiamiento hipotecario para la adquisición de 
viviendas. Además, la ubicación del proyecto y la estructura arquitectónica (si 
bien no se ha optimizado la ocupación de suelo) genera una rentabilidad sin 
apalancamiento del 20% respecto a los costos totales.   
Adicionalmente, el análisis de indicadores financiero como el VAN que 
sin apalancamiento es de $13.111 y con apalancamiento se incrementa a 
$54.608, corroboran la rentabilidad; en cuanto al TIR resulta ser mayor a la 
tasa de descuento del 24% impuesta para el proyecto, así el TIR sin 
apalancamiento es del 30% y con apalancamiento es del 96%, por tanto se 
puede concluir que el proyecto es rentable siempre y cuando se gestione 
adecuadamente el presupuesto y cronograma de ejecución establecido. 
 
10.2. Recomendaciones 
Para la ejecución del proyecto es necesario considerar los resultados 
obtenidos del presente plan de negocio, debido al  alta sensibilidad que 
presenta el proyecto, es recomendable que el mismo sea gestionado por un 
Director de Proyecto que asegure y garantice la ejecución en el tiempo y 
presupuesto establecido.  
Por otro lado, es importante potenciar la comercialización de las 
viviendas conforme la planificación de ventas realizada, esto garantizará el 
flujo de ingresos que requiere el proyecto para su ejecución. 
Finalmente, debido a que es el primer proyecto habitacional del 
promotor, es vital realizar un acercamiento post venta con los compradores de 
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cada vivienda, lo que permitirá generar confianza y credibilidad en los futuros 
productos inmobiliarios realizados por el mismo. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cronograma valorado de ejecución de obra 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDA
D
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 TOTAL
A.1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 700 0 287 287            287            
A.2
CONSTRUCCION GUACHIMANIA-
BODEGAS AREAS DE SERVICIO U 100 133 13.264 6.632          6.632         13.264       
-            
B.1 EXCAVACION DE PLINTOS Y CIMIENTOS M3 140 9 1.201 1.201          1.201         
B.2 ACERO DE REFUERZO F´Y= 4200 KG/CM2 KG 12.320 1 12.690 4.230          4.230         4.230         12.690       
B.3
HORMIGON F´C=210 KG/CM2 CON 
ENCOFRADO M3 140 189 26.467 8.822         8.822         8.822         26.467       
-            
C.1
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO  E=15 
CM M2 1.050 10 10.983 3.661         3.661         3.661         10.983       
C.2 CONTRAPISO H.S. 180 K/CM2 M2 420 20 8.488 2.829         2.829         2.829         8.488         
C.3 ENLUCIDO HORIZONTAL M2 700 10 6.993 2.331         2.331         2.331         6.993         
C.4 ENLUCIDO VERTICAL M2 2.100 9 18.081 6.027         6.027         6.027         18.081       
-            
D.1 CERÁMICA PARA PISOS M2 560 16 8.910 4.455         4.455         8.910         
D.2 CERÁMICA PARED 20X20 M2 245 15 3.651 1.825         1.825         3.651         
D.3 ESTUCADO DE PAREDES M2 4.900 2 9.751 4.876         4.876         9.751         
D.4 PINTURA DE CAUCHO INT. 2 MANOS M2 4.900 3 16.170 8.085         8.085         16.170       
D.5 PINTURA DE CAUCHO EXT. 2 MANOS M2 2.100 3 7.203 3.602         3.602         7.203         
D.6 ACABADO DE OBRA BÁSICA EXISTENTE M2 700 1 595 298            298            595            
-            
E.1
PUERTA MADERA TIPO TAMBOR 0.70 M 
H=1.50 m U 42 103 4.325 1.442         1.442         1.442         4.325         
E.2 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO M2 70 66 4.610 1.537         1.537         1.537         4.610         
E.3 MUEBLES DE COCINA ML 42 140 5.873 1.958         1.958         1.958         5.873         
E.4 CERRADURA LLAVE - LLAVE U 42 20 857 286            286            286            857            
E.5 CERRADURA LLAVE-SEGURO U 7 20 140 47             47             47             140            
-            
F.1
INODORO TANQUE BAJO INC. 
ACCESORIOS U 14 71 992 496            496            992            
F.2
LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE 
DE MARMOL CULTIVADO U 14 564 7.891 3.946         3.946         7.891         
F.3 LAVANDERÍA U 7 172 1.204 1.204 1.204         
-            
G.1
INSTALACION DUCTOS PARA 
CABLEADO ELECT.O TELEFONIC ML 350 5 1.768 589            589            589            1.768         
G.2
INSTALACION DE LUMINARIAS DE 100 
W U 105 172 18.017 6.006         6.006         6.006         18.017       
G.3 INSTALACION DE TELEFONO PTO 14 24 332 111            111            111            332            
G.4 TOMACORRIENTE DE PISO U 140 26 3.686 1.229         1.229         1.229         3.686         
-            
H.1 PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2´´ AGUA PTO 56 20 1.137 1.137 1.137         
H.2 DESAGUE PVC NORMAL 75 MM. PT 35 12 418 105            105            105            105            418            
H.3 DESAGÜE-PVC NORMAL 50MM. PT 35 6 219 55             55             55             55             219            
H.4 DESAGUES PVC 110 mm PTO 14 14 191 64             64             64             191            
-            
I.1 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO M2 280 66 18.441 6.147         6.147         6.147         18.441       
I.2 VIDRIO CLARO DE 4 MM. M2 280 13 3.511 1.170         1.170         1.170         3.511         
-            
J.1 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 700 1 476 476 476            
12.350        19.907       16.104       15.536       16.145       23.175       28.035       20.520       20.520       25.187       16.426       4.918         218.823     
CARPINTERIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
PRELIMINARES
ESTRUCTURA
ALBAÑILERIA
RECUBRIMIENTOS
ACCESOS
SISTEMA ELECTRICO  Y TELEFONICO
INSTALACIONES A. POTABLE  A. SERVIDAS
VENTANERIA
VARIOS
